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RESUMEN 
El presente trabajo de fin de master tiene 
como propósito realizar un análisis técnico 
de los programas habitacionales construidos 
por emergencia a raíz del terremoto 
ocurrido en Ecuador el 16 de abril de 2016. 
 
El trabajo estudia los proyectos de las 
viviendas y urbanizaciones redactadas, 
analiza el proceso y la gestión de ejecución 
de las obras, con la finalidad de determinar 
si los reasentamientos cumplieron con las 
necesidades habitacionales para las cuales 
fueron diseñadas y construidas. 
 
La investigación realizada, evalúa los diseños 
aplicados en los indicados programas 
habitacionales desde el punto de vista de la 
de la urbanística, de la arquitectura, 
incluyendo aspectos climáticos y 
medioambientales, realizando, además, la 
comparación de los resultados del análisis 
de los programas habitacionales con el 
cumplimiento y aplicación de la normativa y 
del código local, con objeto de valorar el 
procedimiento, desarrollo y ejecución de los 
reasentamientos. 
 
Por otra parte, este trabajo fin de master, 
evalúa el estado actual de los 
reasentamientos para comprobar si perdura 
el diseño original o ha sufrido cambios, 
modificaciones o adaptaciones, y si estos 
cambios son acordes a la comunidad de 
ciudadanos que albergan, con muy diversas 
necesidades y condiciones sociales y 
económicas muy distintas. 
 
El trabajo de investigación aporta además 
parámetros técnicos que puedan ser 
aplicados en el proceso de diseño y de 
construcción de futuros programas 
habitacionales públicos y privados, 
buscando que todas las personas, con 
independencia de su condición social y 
económica, tengan acceso a una vivienda 
funcional y adaptable, en la que puedan 
desarrollase dignamente. 
 
PALABRAS CLAVES: Gestión y ejecución de reasentamientos humanos; Viviendas de emergencia, 
Catástrofes sísmicas, Diseño adaptable, Normativa vivienda, Administración pública. 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
ABSTRACT
The purpose of this master's thesis is to carry 
out a technical analysis of the housing 
programs built by emergency following the 
earthquake in Ecuador on April 16, 2016. 
The work studies the projects of the houses 
and urbanizations written, analyzes the 
process and the management of execution 
of the works, with the purpose of 
determining if the resettlements met the 
housing needs for which they were designed 
and built. 
The research carried out, evaluates the 
designs applied in the indicated housing 
programs from the point of view of urban 
development, architecture, including 
climatic and environmental aspects, also 
making the comparison of the results of the 
analysis of the housing programs with the 
compliance and application of regulations 
and local code, in order to assess the 
procedure, development and execution of 
resettlements. 
On the other hand, this master's final project 
evaluates the current state of resettlement 
to see if the original design endures or has 
undergone changes, modifications or 
adaptations, and if these changes are 
consistent with the community of citizens 
who host, with very diverse very different 
social and economic needs and conditions. 
The research work also provides parameters 
and technical indicators that can be applied 
in the process of design and construction of 
future public and private housing programs, 
seeking that all people, regardless of their 
social and economic status, have access to a 
home functional and adaptable, in which 
they can develop with dignity 
 
 
KEY WORDS: Management and execution of human resettlement; Emergency housing, Seismic 
catastrophes, Adaptive design, Housing regulations, Public administration. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El 16 de abril del 2016 dentro del territorio ecuatoriano, se registró un terremoto de 7,8 grados 
en la escala de Richter, movimiento sísmico que afectó principalmente a la zona costera de 
Ecuador dejando como consecuencia numerosas pérdidas humanas y ciento de familias 
desplazadas y sin hogar. A raíz de este acontecimiento el Gobierno Ecuatoriano por medio del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), promueve la construcción de varios 
reasentamientos humanos en las provincias más afectadas, ayudando a reducir el alto número 
de personas sin hogar. 
La investigación realizada en el presente trabajo pone de manifiesto que el Gobierno de Ecuador 
después de la catástrofe natural y humanitaria, identificó a 6 provincias como afectadas y dentro 
de ellas a 14 cantones en los cuales se registraron los mayores efectos del terremoto, siendo 
Pedernales, Sucre, Manta, San Vicente, Bolívar, Rocafuerte, Chone, Jaramijó, Montecristi, Jama y 
Portoviejo, cantones de la provincia de Manabí en donde se registró el mayor número de familias 
sin hogar. 
La presente investigación plantea realizar un análisis crítico de los programas habitacionales 
construidos por emergencia en el cantón Portoviejo y Sucre, estudiando cada uno de los 
parámetros técnicos aplicados en su procesos de diseño, con la finalidad de determinar si 
aquellos reasentamientos se ajustaron a la normativa de aplicación de los lugares donde se 
implantaron, y si además cumplieron con las necesidades de habitabilidad, traducidas en 
parámetros de diseño y confort, expresadas en el articulado de la Constitución del Ecuador. 
Este trabajo se redacta siguiendo una estructura organizada de capítulos, examinando al 
problema por etapas, describiendo el área de estudio, analizando la ubicación, considerando el 
clima y los factores medioambientales, utilizando indicadores sociales, económicos y culturales, 
que permitirán conocer el área donde se desarrollara la investigación.  
La investigación describe y analiza la información y documentación disponible de los proyectos 
redactados y ejecutados de los reasentamientos humanos. Información y documentación que 
sirve para conocer los parámetros urbanísticos y arquitectónicos que se tomaron en cuenta para 
diseñar dichos reasentamientos humanos. 
El trabajo realiza análisis urbanístico y arquitectónico, incluyendo determinaciones relativas al 
clima y al medio ambiente, con el fin de determinar si estos modelos habitacionales se diseñaron 
teniendo en cuenta parámetros técnicos para su aplicación en el desarrollo y ejecución de un 
proyecto funcional.  
Además de lo antes descrito en el presente trabajo se analiza la adecuación del diseño de los 
proyectos de reasentamiento a la normativa, a los parámetros básicos de diseño y al código 
técnico local, con la finalidad de determinar el grado de ajuste y cumplimiento de la normativa y 
de los criterios de diseño contenidos en ésta. 
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Por otra parte, se realiza un análisis de la situación actual de los reasentamientos, realizando toma 
de datos “in situ”, estableciendo parámetros para evaluar el grado de adaptación de las viviendas 
en el tiempo, analizando los cambios, adaptaciones y modificaciones producidas en el diseño 
inicial por sus habitantes, considerando la heterogénea población que posee personas con 
necesidades, condiciones sociales, culturales y económicas diferentes. 
Una vez realizado el análisis de la realidad de los programas de reasentamiento humano, se 
realiza comparación de los datos y resultados obtenidos con la normativa de aplicación y con los 
criterios de diseño y de confort. 
El trabajo de investigación aporta además, la formulación de parámetros técnicos que son de 
aplicación en el proceso de diseño y de gestión de los futuros programas habitacionales del sector 
público y privado, con el objetivo de ofrecer a los usuarios de las viviendas un espacio funcional, 
confortable y adaptable en el tiempo, considerando que la vivienda es un espacio diseñado para 
cubrir la distintas necesidades de las personas que las habitan, y que es el espacio donde las 
familias desarrollan gran parte de su vida. 
“Una casa no son solo cuatro paredes y un tejado; también es el entorno y la gente que vive 
dentro”.  
(Tatiana Bilbao, 2010) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Ecuador en la Sección Sexta de Capítulo II de su Constitución establece que todo ciudadano 
ecuatoriano tiene derecho a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 
social y económica. 
De este principio establecido en la Constitución Ecuatoriana y de la experiencia profesional 
obtenida en la construcción de proyectos habitacionales de interés social promovidos por el 
gobierno, surge la pregunta que quiere responder el trabajo de investigación. 
¿Las viviendas construidas por emergencia con motivo del terremoto sufrido en 2016, cumplieron 
con los parámetros técnicos necesarios para garantizar a sus beneficiarios el derecho a vivir en 
una vivienda digna conforme a sus necesidades y adecuada en términos de habitabilidad? 
 
  
 
 
 
 
Fig. 1: Vivienda ubicada en el Reasentamiento Cristo del Consuelo, Manabí - Ecuador. 
Fuente: Revista Zona Libre 
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3.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Para el desarrollo de esta investigación se parte de la documentación obtenida de los programas 
habitacionales promovidos por motivos de emergencia surgidas a raíz del terremoto en Ecuador 
de 16 de abril de 2016, del estudio de las tipologías de las viviendas implantadas, de publicaciones 
y normativas relacionadas con el diseño y la ejecución de modelos habitacionales, así como de 
fuentes dirigidas hacia la mejora de las condiciones habitacionales de las viviendas. En los 
siguientes apartados queda descrita la base y las fuentes de la que se parte para el desarrollo del 
trabajo. 
3.1. Programas habitacionales promovidos por motivos de emergencia surgidas a raíz 
del terremoto en Ecuador de 16 de abril de 2016. 
En este apartado se comenzará enunciando aquellas gestiones políticas que resultaron a partir 
del acontecimiento del terremoto del 16 de abril del 2016. 
▪ Decretos ministeriales. 
Según el decreto ministerial 022-016, en el apartado del reglamento para la recuperación 
habitacional de los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016, se describe los siguientes 
programas de recuperación habitacional y los clasifica de la siguiente manera: 
a) Construcción de la vivienda en terreno urbanizado por el estado. – destinado a, 
«familias damnificadas, quienes siendo poseedores, propietarios o arrendatarios 
perdieron sus viviendas y estás se encontraban en zonas de riesgo no mitigables». 
b) Reconstrucción en terreno propio. – destinado para la, «reconstrucción de la vivienda 
de aquellas familias damnificadas que perdieron su casa, siendo propietarias o 
poseedoras, o está se encuentra en estado inhabitable, de acuerdo al informe técnico 
de Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) en el ámbito urbano».  
c) Reparación de vivienda recuperable. - destinado a, «la recuperación de la vivienda con 
daños ubicada en el terreno de propiedad de las familias damnificadas, cuyas 
viviendas no se encuentren ubicadas en zona de riesgo o mitigable». 
d) Compra o construcción de vivienda. – destinado a, «familias damnificadas que sean 
sujetos a créditos, tenga capacidad de endeudamiento y/o que tengan los recursos 
para adquirir o construir una vivienda nueva por un valor superior a US $ 10.000 hasta 
US $ 70.000 en proyectos calificados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI)».  
A continuación, para abordar con mayor claridad este apartado, se exponen las diferentes 
tipologías construidas en cuanto a los bonos anteriormente descritos. 
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3.1.1. Vivienda en terreno urbanizado por el estado. (T14) 
 
Este es un bloque de vivienda conformado por 
cuatro departamentos, dos en planta baja y dos 
en planta alta, cada departamento cuenta con 
un       área de 40 m2 de construcción. 
Espacios: dormitorio 1, dormitorio 2, sala-
comedor, cocina, baño con ducha. 
Sistema estructural: Muros portantes, hechos a 
base de entramados metálicas, según el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
3.1.2 Vivienda en terreno propio. (T8) 
 
Vivienda que se desarrolla en planta baja como 
se muestra en la figura 3, con un área de 39 
metros cuadrados según datos obtenidos de la 
compañía IDEALALAMBREC. 
Espacios: dormitorio 1, dormitorio 2, sala - 
comedor, cocina, baño con ducha. 
Sistema Estructural: Muros portantes de 
mampostería confinada. 
 
3.1.3. Vivienda en terreno propio. (T3) 
 
Vivienda tipo palafito, es decir una vivienda 
elevada, soportada por pilares, la construcción 
de esta tipología es muy común, se suele 
encontrar en zonas próximas a ríos, esta 
vivienda se desarrolla en una sola planta en un 
área de 43.98 m2 de construcción. 
Espacios: dormitorio 1, dormitorio 2, sala –
comedor, cocina, baño con ducha. 
Sistema estructural: “Pórticos resistentes a 
momento”, según datos de IDEALALAMBREC. 
 
Fig. 3: Tipología de Vivienda T8 
Fuente: IdealAlambrec 
Fig. 4: Tipología de Vivienda tipo T3 
Fuente: IdealAlambrec 
 
Fig. 2: Tipología de Vivienda tipo T14 
Fuente: Proyecto Arquitectónico de 
JACMART.S.A. 
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3.2. Normativas aplicadas para la planificación de modelos habitacionales. 
En este apartado se incluyen normativas relacionada a la ejecución de diseños de las tipologías 
de viviendas y de los reasentamientos promovidos después del terremoto, misma que es 
importante para verificar el grado de aplicabilidad en todos los procesos inherentes a los 
programas habitacionales. 
El Estado Ecuatoriano en su Constitución (2008), capitulo primero, articulo 425, describe 
que, «El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; 
los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 
normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; 
los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
LEY ORGÁNICA
Ordenanza de construcción, zonificación, 
de densidad de uso del suelo y 
determinaciones de altura de 
edificaciones que se levanten en la zona 
central o baja  o partes altas de Bahía de 
Caráquez.
Ordenanza que regula el desarrollo y el 
ordenamiento territorial del cantón 
Portoviejo
Ley orgánica de ordenamiento territorial, 
uso y gestión de suelo
Reglamento que establece las condiciones 
técnicas para la calificación de proyectos 
inmobiliarios de vivienda social que 
apliquen al bono de vivienda entregado 
por el MIDUVI y/o a la línea de crédito al 
promotor canalizada por el banco del 
estado.
Lineamientos urbanísticos mínimos para el 
registro y calificación de planes masa para 
el programa casa para todos. Lineamientos 
mínimos para el registro y validación de 
tipologías y viviendas.
ORDENANZAS
INEN 1 126                                                               
Ventilación Natural De Edificios.                                                            
INEN 1 152                                                              
Iluminación Natural de Edificios
NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
NORMAS REGIONALES
REGLAMENTOS
Fig. 5 Diagrama jerárquico de las normativas aplicadas a los programas 
habitacionales. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la constitución de la 
republica del Ecuador. 
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En cuanto Normativas a continuación describiremos según el orden establecido en el 
organigrama, las normas que son analizadas para el desarrollo de este trabajo de fin de master: 
▪ «CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR» 
El Estado Ecuatoriano en su Constitución (2008), sección sexta que trata sobre habitad y 
vivienda describe, «Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 
vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica». 
En cuanto al análisis urbano del reasentamiento, se toma en consideración lo que establece la 
siguiente ley: 
▪ «LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DE SUELO» 
En cuanto a obras de urbanización, la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión 
de suelo (2016), establece que, « Se entregará como mínimo el quince por ciento (15%) 
calculado del área útil urbanizable del terreno (15%) calculado del área útil urbanizable del 
terreno o predio a urbanizar en calidad de áreas verdes y equipamiento comunitario, de 
acuerdo a lo establecido por la planificación municipal, destinando exclusivamente para áreas 
verdes al destinando exclusivamente para áreas verdes al menos el cincuenta por ciento de 
la superficie menos el cincuenta por ciento de la superficie entregada. Se exceptúan de esta 
entrega, las tierras entregada. Se exceptúan de esta entrega, las tierras rurales que se 
fraccionen con fines de partición hereditaria, donación o venta; siempre y cuando no se 
destinen para urbanización y lotización. 
La entrega de áreas verdes, comunitarias y de vías no excederá del treinta y cinco por ciento 
(35%) del área útil urbanizable del terreno o predio. 
En cuanto a criterios arquitectónicos se tomará en consideración lo que establecen las siguientes 
normas de las cuales se analizaran datos como; dimensiones útiles mínimas de los locales, altura 
de locales, iluminación y ventilación, y orientación de la edificación.  
▪ «NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, (2003)» 
▪ «NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, (2011)» 
▪ «NORMA INEN 1 152, (2004a)» 
▪ «NORMA INEN 1 124, (2004b)» 
▪ «NORMA INEN 1 126, (2004c)» 
Por otra parte, después del movimiento sísmico, por motivos de emergencia el gobierno nacional 
mediante decretos ministeriales expide reglamentos donde se establecen lineamientos que se 
aplicaron para el registro, validación y calificación de los programas habitacionales, estos se 
detallan a continuación: 
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▪ «REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CALIFICACIÓN DE 
PROYECTOS INMOBILIARIOS DE VIVIENDA SOCIAL QUE APLIQUEN AL BONO DE VIVIENDA 
ENTREGADO POR EL MIDUVI Y/O A LA LÍNEA DE CRÉDITO AL PROMOTOR CANALIZADA POR EL 
BANCO DEL ESTADO, (2013)». 
Según este reglamento se crea la comisión de calificación de proyectos, la cual evaluará y 
calificara los proyectos basado en el análisis de los criterios establecidos en el capítulo No 1 de la 
misma, los cuales son los siguientes: 
• Localización y articulación al contexto urbano 
• Características del terreno 
• Planteamiento urbanístico del proyecto 
• Porcentaje de vivienda social en el proyecto 
• Características de la propuesta arquitectónica y estructura de costo. 
Además, describe que en cuanto a puntajes adicionales los siguientes criterios: 
• Planteamiento con esquema de crecimiento progresivo y adaptabilidad espacial. 
• Crecimiento interior 
• Crecimiento inferior 
• Innovación tecnológica  
• Planteamiento que contribuya a la eficiencia energética 
• Planteamiento que reduzca el gasto de mantenimiento 
En cuanto a especificaciones técnicas mínimas de las viviendas describe lo siguiente: 
• Estructura 
• Elemento de cierre vertical 
• Pisos 
• Cubierta y cielos falsos  
• Puertas y ventanas 
• Instalaciones y piezas sanitarias  
• Instalaciones eléctricas 
• Mesón de cocina 
• Obras exteriores. 
• Áreas verdes y jardines comunales 
• Redes de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. 
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Es importante para esta investigación indicar que un año después del acontecimiento natural, el 
2 de abril del 2017 en ecuador se dio cambio de gobierno, por lo cual la propuesta de vivienda de 
interés social tubo un cambio en cuanto a su tipología, mismas que fueron construidas en 
terrenos urbanizados por el estado, por lo cual objeto de esta investigación en este apartado se 
enunciaran los lineamientos que actuaron sobre las estas, los cuales son: 
▪ «LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA REGISTRO Y VALIDACIÓN DE TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS, 
(2018a)» 
Este describe que todos los proyectos de tipología de vivienda que sean presentado en el MIDUVI 
deberán considerar un área minina de 49 m2, y esta deberá de cumplir los con los requisitos 
mínimos establecido en esta norma para su aprobación. 
Estos lineamientos describen normas de diseño arquitectónicos como espacios mínimos de la 
vivienda, área mínima de la misma, acabados mínimos, dimensionamientos de puertas, área de 
ventanas, entre otros que serán expuestos en el análisis de los modelos posteriormente. 
▪ «LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS MÍNIMOS PARA REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE PLANES MASA 
PARA EL PROGRAMA CASA PARA TODOS, (2018b)» 
Este describe que la finalidad de estos lineamientos, es la inserción de los proyectos de vivienda, 
en la cual se demuestre la integración de los mismos con el entorno urbano, considerando 
elementos como, equipamientos, aprovechamiento del suelo, niveles de consolidación, entre 
otros. Los puntos que se describen en esta normativa son los siguientes: 
▪ De los conjuntos habitacionales y vecindario 
▪ Orientaciones básicas para el amanzanamiento de los vecindarios 
▪ De la movilidad y estructura vial 
▪ De las áreas destinadas al equipamiento comunitario de servicios 
▪ De las áreas verdes y espacios públicos 
▪ De la accesibilidad universal 
▪ De las buenas prácticas para el desarrollo urbano sustentable. 
Es importante indicar que los reglamentos antes descritos, en varios de sus puntos menciona que 
se debe tomar en consideración lo que establece la normativa local Municipal, debido a que 
varios aspectos técnicos se determinan de acuerdo a las condiciones del territorio en el que se 
implantan los proyectos, por lo antes descrito a continuación se enuncian las siguientes 
Ordenanzas Municipales: 
▪ «ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON 
PORTOVIEJO, (2018)» 
▪ PLAN DIRECTOR DE BAHÍA DE CARÁQUEZ, (2008)» 
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3.3. Publicaciones dirigidas hacia la mejora de las condiciones habitacionales de las 
viviendas.  
En esta parte de la investigación, se expresan las publicaciones sobre conceptos y criterios 
inherentes al tema de investigación, así como también se describen proyectos habitacionales, 
que han nacido en respuesta a problemas relacionados con la vivienda y los asentamientos 
humanos en términos de habitabilidad. 
Las determinaciones de la Organización de Naciones Unidas ONU en materia de vivienda son 
claves para establecer el marco y alcance del uso vivienda en el presente trabajo. 
Articulo N˚ 11, trata sobre el derecho a una vivienda adecuada describe que, «A pesar de 
que la comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia la importancia del pleno 
respeto del derecho a una vivienda adecuada, sigue existiendo un abismo preocupante 
entre las normas fijadas en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto y la situación reinante en 
muchas regiones del mundo. Aunque esos problemas suelen ser especialmente graves en 
algunos países en desarrollo que enfrentan limitaciones graves de recursos y de otra 
índole, el Comité observa que existen también considerables problemas de falta de 
vivienda y de viviendas inadecuadas en algunas de las sociedades más desarrolladas 
económicamente. Las Naciones Unidas calculan que hay más de 100 millones de personas 
sin hogar y más de 1.000 millones alojadas en viviendas inadecuadas en todo el 
mundo».(OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS, 1991) 
Por otra parte, el comité describe que, «el derecho a la vivienda no se debe interpretar en 
un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del 
mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente 
como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, 
paz y dignidad en alguna parte», destacando en uno de sus párrafos que el concepto de 
vivienda adecuada significa, «disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, 
espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una 
infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los 
servicios básicos, todo ello a un costo razonable». 
Continuando con la investigación, oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los derechos humanos expresa que para lograr constituir una “vivienda adecuada”, 
es importante identificar varios aspectos de este derecho, y que deben ser tomados en 
consideración en cualquier contexto determinado, estos aspectos son los siguientes: 
a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, como el 
alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el 
propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la 
ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas 
deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección 
legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los 
Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad 
legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa 
protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados. 
b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda 
adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la 
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comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada 
deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a 
energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, 
de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de 
emergencia.  
c) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían 
ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras 
necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que 
el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles 
de ingreso. Los Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda para los que no 
pueden costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que 
correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con el 
principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios 
adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres. 
En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales fuentes de 
material de construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar medidas para 
garantizar la disponibilidad de esos materiales.  
d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer 
espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, 
el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de 
enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El Comité 
exhorta a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la 
Vivienda5 preparados por la OMS, que consideran la vivienda como el factor ambiental 
que con más frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las 
enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que una vivienda y 
unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas de 
mortalidad y morbilidad más elevadas.  
e) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe 
concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los 
recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de 
consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las 
personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los 
individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos 
mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que 
suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como la 
política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades 
especiales de esos grupos. En muchos Estados Partes, el mayor acceso a la tierra por 
sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del 
objetivo de la política. Los Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a 
apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el 
acceso a la tierra como derecho. 
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f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las 
opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, 
escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y 
zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de 
trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las 
familias pobres. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares 
contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan 
el derecho a la salud de los habitantes. 
g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de 
construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la 
expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas 
al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se 
sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y por qué se aseguren, entre otros, 
los servicios tecnológicos modernos.(OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, 1991) 
De igual manera Molar A. y Aguirre L. (2013). ¿Cómo es la habitabilidad en viviendas de 
interés social? Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas. Volumen 
2, num.4,  indica que, «La habitabilidad surgió en Europa durante la Revolución Industrial, 
por lo que en lugares como España se tiene un interés mayor en la satisfacción del espacio 
con diversas soluciones; asimismo, en el Oriente los edificios departamentales y el diseño 
del mobiliario ha sido una solución para resolver los problemas de vivienda», además 
indica también que actualmente nos encontramos en una época donde no se le está 
dando la importancia necesaria a la vivienda de interés social, que hay países como  Chile 
y Colombia, donde sus gobiernos junto con organizaciones están elaborando medidas 
para ofrecer habitabilidad en sus viviendas. 
Además, en cuanto a conceptos el mismo autor expresa que desde el punto de vista de 
la arquitectura define a la vivienda como, «la casa es “parte de la vivienda, de uso privado, 
que garantiza a quien la habita, protección en condiciones apropiadas”», así mismo 
describe que la vivienda desde el punto de vista de la economía está definida como, 
«mercancía y es producida con la finalidad de obtener una utilidad al intercambiar el 
producto en el mercado inmobiliario. Esta modalidad funciona en los altos estratos; en 
cambio, cuando es impuesta en los sectores de clase media-baja y baja, los aspectos 
relacionados con la calidad de vida son subestimados, dándole prioridad a la unidad 
mínima y privada de la vivienda». 
Por otra parte, en cuanto a la calidad de la vivienda en términos de habitabilidad urbana 
describe que, «dependerá del equilibrio que se logre entre todas las actividades propias 
de la ciudad y de la práctica de habitar», de igual manera describe que en cuanto al 
ámbito arquitectónico, «el cumplimiento de condiciones mínimas no asegura la 
habitabilidad, pero no solo se relaciona con aspectos físicos referidos a garantizar la vida 
humana, sino también a satisfacer las necesidades habitacionales». 
Describe además que son elementos como, «la estructura, los materiales de 
construcción, la ventilación e iluminación natural, así como el agua potable y el drenaje, 
el número de personas por cuarto, entre otros aspectos, son determinantes en las 
condiciones de habitabilidad. Al mismo tiempo, aspectos relacionados con el espacio, la 
circulación, la disposición de muebles, entre otros, se convierten en condicionantes de la 
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habitabilidad», por lo cual afirma que la calidad de la vivienda en términos de 
habitabilidad no se reduce únicamente a condiciones físicas, sino que también al mismo 
tiempo implica la percepción de los usuarios sobre esta.  
 
Continuando con la investigación sobre vivienda y habitabilidad, Molar A. y Aguirre L. (2013). 
¿Cómo es la habitabilidad en viviendas de interés social? Revista Iberoamericana de las Ciencias 
Sociales y Humanísticas. Volumen 2, num.4, describen que según los autores Landázuri y 
Mercado, existen una serie de factores considerados dependientes e independientes del 
diseño que deben ser considerados para lograr la habitabilidad.  
Factores dependientes del diseño 
• Dimensiones físicas de la vivienda. Es necesario establecer las dimensiones físicas para 
tener una noción de las limitaciones. 
• Conectividad. Conexión que hay entre los espacios, facilidad o dificultad en el traslado. 
• Circulación. Establecer los tipos de desplazamiento que se puede tener en la vivienda 
vertical u horizontal, directas o indirectas. 
• Profundidad. Referido al número de puertas y obstáculos que hay que pasar para llegar 
al fondo de la vivienda, así como la vista por ventanas. 
• Seguridad. Comprende dos aspectos: el estado de los materiales de construcción en el 
edificio para la protección de las inclemencias del clima y los sistemas o recursos que el 
usuario implementa para su seguridad. 
• Operatividad. Grado de satisfacción que tiene un espacio para realizar las actividades a 
la que está destinada. 
• Placer. Grado de satisfacción y libertad que se percibe al interior de la vivienda.  
• Significatividad. Grado de personalización del espacio, interno o externo, símbolos y 
signos que son expresión de los habitantes (identidad, orgullo, sentido de pertenencia, 
arraigo, valores, estatus, etcétera).  
• Funcionalidad. Cumplimiento de cada espacio con su propósito de diseño.  
• Activación. Niveles de tensión emocional que genera la casa (orden, tranquilidad, ruido).  
• Privacidad. Control de la interacción deseada y prevenir lo no deseado dentro del hogar. 
• Progresividad. Ampliación de superficie habitable. 
• Flexibilidad, ampliación o sustitución de funciones al interior de la vivienda. 
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Por otra parte continuando con la investigación sobre la vivienda, Roux Gutiérrez, Espuna Mújica, 
& García Izaguirre (2010) expresan  que, el concepto de vivienda digna se ha confundido con el de 
vivienda higiénica, pues se considera “digna” si cuenta con piso de cemento, agua, drenaje, y 
energía eléctrica, elementos que contribuyen a mantener la salud física de los usuarios, pero no 
aseguran su bienestar ni promueven el desarrollo de su personalidad, por lo que indica que para 
mejorar la calidad de vida en la vivienda de interés social, es indispensable incluir criterios 
cualitativos desde su concepción y definición, entendiendo que el ser humano no solo es un objeto 
que se debe proteger de la intemperie, sino un ente en el que convergen aspectos bilógicos, 
psicológicos, emocionales, culturales y espirituales en una unidad indivisible. 
Además, el mismo autor, describe que con la finalidad de hacer posible la construcción de 
parámetros que permitan evaluar el grado de habitabilidad en un espacio arquitectónico, se han 
implementado nueve elementos, que aplicados todos, garantizan la habitabilidad de una 
vivienda, los cuales son: 
1. Dimensiones físicas. 
2. Relación actividad-mueble-espacio. 
3. Sintaxis espacial. 
4. Confort físico. 
5. Confort psicológico. 
6. Contextualización con el entorno. 
7. Sustentabilidad. 
8. Confort espiritual o variable estética  
9. Síntesis o deber ser. 
En conclusión, a lo antes expuesto se puede observar que, para lograr tener un espacio edificado 
habitable, no basta con la simple condición de tener un espacio cubierto y rodeados de paredes 
que nos protejan de la intemperie, que hay varios factores entre ellos políticos, sociales, 
culturales, ambientales, que definen la habitabilidad de un espacio o lugar, y que es en parte 
mediante el correcto uso y la buena práctica del diseño, de quien depende lograr este principio.
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4. OBJETIVOS. 
4.1. Objetivo general. 
 
Realizar un análisis crítico de los programas habitacionales construidos por emergencia a raíz del 
terremoto de abril de 2016, a fin de determinar parámetros técnicos aplicables a futuros 
programas habitacionales post-eventos naturales, sean estos públicos o privados.          
    
4.2. Objetivos específicos. 
• Valorar la adecuación a la normativa de los programas habitacionales desarrollados. 
• Evaluar la adecuación del diseño urbano y arquitectónicos de los reasentamientos, y los 
aspectos climáticos y medioambientales de los mismos. 
• Evaluar la respuesta obtenida en el momento presente de los reasentamientos humanos 
estudiados. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA. 
Por los puntos antes descrito y teniendo una visión más extensa de los casos inherentes al tema, 
para alcanzar los objetivos planteados en esta investigación se plantea el uso de la siguiente 
metodología: 
▪ Método Dialectico O Crítico Propositivo. - Es aquel que ubica el problema, lo diagnóstica y 
ofrece soluciones que sean realizables. 
Ramiro Jijón (2013), expresa que “El método dialectico, involucra a los actores sociales, como los 
agentes del cambio, a los que hay que estudiarlos, y analizarlos para ubicar sus problemas y darles 
soluciones, en función a buscar su bienestar y desarrollo. La verdad, solo puede ser encontrada, 
a través de la confrontación de las ideas (contradicciones), una de las leyes de la dialéctica”. 
Atendiendo a lo anterior, para el desarrollo de esta metodología, se plantea seguir los siguientes 
pasos: 
 
1. Ubicación del problema.  
Ante el evento natural surgido en el 16 de abril del 2016 en el territorio ecuatoriano, surge la 
necesidad de establecer si los programas habitacionales producto de este, cumplieron con los 
parámetros técnicos necesarios para su diseño y ejecución, y además de determinar el grado de 
cumplimiento que obtuvieron respecto a la normativa, local del lugar donde se implanta. 
2. Descripción del problema. 
En este punto se describe y se ordena toda la información relacionada al problema, como planos 
de los reasentamientos, planos del diseño arquitectónico de las viviendas, normativas que se 
aplicaron para la planificación de los mismos, datos tomados en situ, además también se describe 
información como; conceptos, publicaciones, y casos análogos que aporten con información para 
el desarrollo de esta investigación. 
3. Análisis. 
En esta etapa de la metodología se elabora un análisis de todos los puntos mencionados en la 
descripción del problema a fin de determinar las posibles inconsistencias que se dieron a lo largo 
de los procesos de diseño y ejecución de los mismos. 
4. Diagnóstico.  
En esta etapa se interpretan los resultados obtenidos del análisis, a finde reconocer si existió o no 
inconsistencias que generaran problemas dentro de los procesos. 
5. Conclusiones. 
Una vez detectado la existencia de problemas, se plantean parámetros técnicos que sirva en 
respuesta ante la problemática que existen, a finde de mejorar la habitabilidad de la población 
afectada, y que sen de aplicación a futuros programas habitacionales.  
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6. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.  
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6.1. Enclave Territorial Nacional.  
 
Se observa necesario antes de abordar con profundidad el tema de la investigación, indicar 
brevemente las características del enclave territorial y la situación social, cultural y económica de 
la población que sufrió las consecuencias del terremoto. 
6.1.1. Ecuador datos generales. 
Investigando a la Oficina de Información 
Diplomática (2017),  expresa que «La República 
del Ecuador se encuentra situada en América 
del Sur, al noroeste, latitud 0º 00’. Es ribereño 
del Océano Pacífico y tiene una superficie de 
281.341 km2. Limita con Colombia, al norte; 
con Perú al sur y este; y con el Océano Pacífico 
al oeste. 
Según la Constitución de 2008 es una república 
unitaria y centralizada. Ecuador se divide en 24 
provincias a cuyo frente se sitúa un 
Gobernador (designado por el presidente) y un 
Prefecto (elegido por votación popular). A su 
vez, estas se dividen en cantones (221) y 
provincias (1.500). Las provincias son:  
- En la sierra: Carchi, Imbabura, Pichincha (donde se encuentra la capital Quito) Cotopaxi, Bolívar, 
Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cañar, Azuay y Loja.  
- En la costa: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Guayas (con su capital Guayaquil, el 
puerto más importante del país) y El Oro. 
- En la Amazonía: Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe 
- Y la insular Galápagos».  
Fig. 6: Ubicación geográfica del Ecuador. 
Fuente: Elaboración propia. 
Fig. 7: Indicadores sociales de Ecuador. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ECUADOR_FICHA PAIS.pdf3 
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▪ Clima 
Continuando con la investigación en cuanto al clima del Ecuador, Pastrana (2007) expresa que: 
«El clima zonal de Ecuador es el clima ecuatorial lluvioso, pero las enormes altitudes que alcanzan 
las montañas introducen drásticos cambios, y llegamos a encontrar, en estas latitudes nieves 
perpetuas y glaciares. El centro de acción que encontramos sobre Ecuador es la Zona de 
Convergencia Intertropical (ZCIT), que determina la mayor o menor presencia de masas de aire 
húmedo procedentes del océano y de la Amazonía. En general presenta dos estaciones: húmeda 
y seca. La estación húmeda se extiende entre diciembre y mayo en la costa, entre noviembre y 
abril en la sierra y de enero a septiembre en la Amazonía.  
De igual manera Pastrana expresa que en la región costa, región donde se centra el interés de 
esta investigación, «posee un clima tropical o ecuatorial, con una temperatura media entre 22 y 
26 ºC. Se caracteriza por las precipitaciones constantes a lo largo de todo el año. Los principales 
meses de lluvia se sitúan entre diciembre y mediados de mayo, período considerado como de 
invierno. Esta desigualdad en la precipitación pluvial obedece al efecto de las corrientes marinas 
de Humboldt y El Niño. Se consideran dos grandes subzonas climáticas: cálida-fresca-seca y 
cálida-ardiente-húmeda. La primera se extiende desde el puerto de Manta hasta la isla Puná y 
hacia el interior hasta la cordillera Costanera. Sus tierras son secas y áridas. La temperatura oscila 
entre 23 y 26 ºC, con vientos continuos procedentes del mar. La segunda comprende los 
territorios de la costa interna hasta los declives de la cordillera Occidental. Más alejada del mar, 
su clima es caluroso. Tiene una temperatura de 26 ºC, con constantes lluvias» (Santiago Pastrana, 
2007). 
 
 
 
 
 
Fig. 8: Temperatura del aire de la ciudad de Manta 
Fuente: Ormaza, F. (2016). análisis de ciclo de vida de 
modelos habitacionales de vivienda unifamiliar en 
entornos de clima cálido húmedo. [ilustración]. 
Recuperado de 
https://guiasbus.us.es/arquitectura/trabajosacad 
Fig. 9: Precipitaciones de la ciudad de Manta 
Fuente: Ormaza, F. (2016). análisis de ciclo de vida 
de modelos habitacionales de vivienda unifamiliar 
en entornos de clima cálido húmedo. [ilustración]. 
Recuperado de 
https://guiasbus.us.es/arquitectura/trabajosacad 
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En cuanto a la región Sierra, Pastrana en su publicación expresa que «El clima de la Sierra es muy 
variado, gracias a la presencia de la cordillera de los Andes y a los vientos de ladera que soplan 
por los valles y llanuras. Las precipitaciones, siendo abundantes, fluctúan entre los 5.000 mm (El 
Puyo) y los 1.500 mm. El surco interandino goza de temperaturas primaverales durante el año, 
pero las lluvias varían mucho de una hoya a otra, y llegan a descender por debajo de los 400 mm. 
Se diferencian los siguientes climas, conocidos como pisos o escalones climáticos: tropical andino, 
subtropical andino, templado, frío y glacial», por lo cual dependiendo del nivel en que nos 
situemos, que va desde los 400 m hasta los 3500m sobre el nivel del mar, la temperatura oscila 
entre 25 ºC a 17 ºC. (Santiago Pastrana, 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fig. 10: Temperatura y precipitaciones de la ciudad de Yunguilla. 
Fuente: Ormaza, F. (2016). análisis de ciclo de vida de modelos 
habitacionales de vivienda unifamiliar en entornos de clima cálido 
húmedo. [ilustración]. Recuperado de 
https://guiasbus.us.es/arquitectura/trabajosacad 
 
Fig. 11: Temperatura y precipitaciones de la ciudad de Yunguilla. 
Fuente: Ormaza, F. (2016). análisis de ciclo de vida de modelos 
habitacionales de vivienda unifamiliar en entornos de clima cálido 
húmedo. [ilustración]. Recuperado de 
https://guiasbus.us.es/arquitectura/trabajosacad 
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6.1.2.   Manabí datos generales.  
▪ Ubicación Geográfica. 
En cuanto a los datos geográfico de Manabí, el 
Gobierno Provincial en su página web indica que, 
«La provincia de Manabí limita al norte con la 
provincia de Esmeraldas, al sur con las  provincias 
de Santa Elena y Guayas, al este con las provincias 
de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los 
Tsáchilas, y al oeste con el Océano Pacifico», 
además  referente a su relieve cita que,  «Por 
tratarse de una provincia de región la costa, 
Manabí tiene escasas elevaciones que no 
sobrepasan los 500 metros , sobre el nivel del 
mar. De la provincia del Guayas viene la cordillera 
del Chongón – Colonche y toma los nombres de 
cerros de Paján y luego de Puca. Esta cordillera es 
la columna vertebral de la región. 
En el cantón de Montecristi existen los cordones 
aislados de los cerros de este nombre y los cerros de Hojas. Hacia el norte se dirige la cordillera 
de Balzar, que se encuentra en los cerros de Los Liberales y de Canoa. De allí sigue un ramal que 
se une con los cerros de Jama que continúan hacia el norte con los cerros de Coaque». 
 
▪ Clima. 
Además, respecto a la información climática el mismo autor describe que, «El Clima oscila 
subtropical seco a tropical húmedo. La estación invernal que se inicia a principios de diciembre y 
concluye en mayo es calurosa debido a la influencia de la corriente calidad del Niño. 
El verano que va de junio a diciembre es menos caluroso y está influenciado por la corriente fría 
de Humboldt. La temperatura no es uniforme en toda la provincia, la temperatura media en 
Portoviejo, la capital, es de 25~ C y en la ciudad puerto, Manta, de 23,80 . (Gobierno provincial 
de Manabí, n.d.) 
 
▪ Población. 
Según las cifras obtenidas del instituto nacional de estadísticas y censos, hasta el censo realizado 
en el año 2010 la provincia de Manabí contaba con una población de 1'369.780 habitantes, con 
una proyección para el 2018 de 1'537.090. 
En cuanto a la estructura por sexo, en Manabí la diferencia entre mujeres y hombres es mínima, 
ocupando el sexo femenino un 49.68%, el masculino un 50.32% respecto a la población total de 
la provincia, con una edad promedio de 28 años hasta el 2010, (INEC, 2010) 
 
 
Fig. 12: Ubicación Geográfica de Manabí. 
Fuente: Elaboración propia. 
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▪ Sistema socio económico. 
Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), de acuerdo a la figura 13 
expresa que la actividad económica con mayor porcentaje (26.30%) es la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca, seguido del comercio por mayor y menor con un 17.01%, en menor 
porcentaje se dan las actividades como industrias manufactureras y construcción con 7.56% y 
5.70% respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.3. Portoviejo datos generales.  
▪ Ubicación geográfica. 
El Ministerio de Defensa y Secretaria Nacional 
de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES)(2012), expresa que, «El cantón 
Portoviejo está ubicado a 30 km. del mar 
Ecuatoriano; su nombre oficial es San Gregorio 
de Portoviejo; posee una extensión de 963,19 
km2; se encuentra en el centro norte Provincia 
de Manabí, su cabecera cantonal es su 
homónimo, la ciudad fue fundada el 12 de 
marzo de 1535. Sus límites son: al norte los 
cantones Sucre, Rocafuerte, Junín, al sur con 
los cantones Santa Ana y Montecristi; al este los 
cantones Bolívar y Pichincha; y al oeste con el 
cantón Jaramijó y el Océano Pacífico». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rama de actividad Casos %
 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 174859,00 26,30%
 Comercio al por mayor y menor 1130505,00 17,01%
 Industrias manufactureras 50255,00 7,56%
Construcción 37924,00 5,70%
Fig. 13: Población Económicamente Activa  
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos obtenidos de SENPLADES. 
Fig. 14: Ubicación Geográfica de Portoviejo 
Fuente: Elaboración propia. 
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▪ Clima. 
Pastrana (2007) en relación al clima del área de Portoviejo expresa que, «la temperatura 
promedio es de 24˚c, aunque posee máximas relativas que pueden alcanzar los 36˚c». de la 
misma manera indica que, en cuanto a precipitaciones en la ciudad de Portoviejo «Las 
precipitaciones promedio de los años, 2000 al 2009 son de 596,20 mm por año, los años más 
lluviosos son el 2000 con 733 mm y 2008 con 823 mm; en tanto que los más secos son el 2001, 
2003, y el 2009 con precipitaciones por debajo de los 500 mm». 
En cuanto a vientos el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014) indica que, «Los 
vientos predominantes que atraviesan la ciudad, tienen una dirección noroeste – sureste, ya que 
existen vientos frescos provenientes de la Costa, justamente en la dirección del valle del río 
Portoviejo se producen las corrientes de aire más importantes las que se presentan con mayor 
intensidad en un periodo que va desde julio hasta octubre, sobre todo las tardes, su velocidad no 
supera en ningún caso los 100 m/seg. En los meses de invierno las velocidades del viento a 
mediodía son menores y alcanzan un promedio de 2.3 m/seg.; mientras que, en el verano, 
especialmente a partir del mes de septiembre llegan a un promedio de 3 m/seg .(Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, 2014) 
 
 
▪ Población. 
De acuerdo al censo de población y vivienda (2010) indica que los habitantes del cantón 
Portoviejo era de 280.029, distribuidos en su área urbana de   213.446,00 hab., en el área rural 
66.583,00 hab., y con una extensión territorial de 96.750,00 hectáreas. Así mismo el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014), da a conocer que hasta el 2014 eran 304.227 
habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 17 se observa que desde el año 2001 hasta el 2014 ha incrementado la población de 
la ciudad, a un ritmo de 1.5% promedio por cada década. 
Fig. 16: Cuadro de Temperatura Media. 
Fuente: PDOT Municipal del Cantón Portoviejo 
Fig. 15: Cuadro de Precipitaciones.  
Fuente: PDOT Municipal del Cantón Portoviejo 
Fig. 17: Población Total del Cantón Portoviejo 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos obtenidos del PDOT Municipal del Cantón 
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6.1.4. Situación social del cantón Portoviejo. 
 
▪ Población por grupo de edades. 
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (2014), en el cantón Portoviejo las 
edades con el mayor número de población hasta 
el año 2010 oscilan entre los 5 a 34 años, 
ocupando el 54.67% de la población total, 
estadísticas que nos dan a conocer que el cantón 
cuenta con una población relativamente joven.  
▪ Educación. 
El nivel de educación de la población de un 
territorio representa desarrollo de las sociedades, logrando alcanzar mejores niveles de bienestar 
social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para 
propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para 
elevar las condiciones culturales de la población; entre otras, por lo que es necesario valorara la 
situación social actual donde los programas habitaciones. 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, describe que en el cantón Portoviejo, «Las tasas 
de asistencia a las tres categorías de educación a nivel cantonal se mantiene por encima de la 
tasa a nivel nacional como se lo puede apreciar en los siguientes cuadros estadísticos».(Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, 2014) 
 
 
 
 
 
Fig. 18: Cuadro de Población por grupo de 
edades. 
Fuente: PDOT Municipal del Cantón Portoviejo 
Fig. 19: Tasa de educación por categorías en la ciudad de Portoviejo. 
Fuente: PDOT Municipal del Cantón Portoviejo 
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▪ Estructura de base de la población 
cantonal. 
En cuanto a la estructura de la población, el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (2014)   los clasifica por grupos de 
acuerdo a las diferentes actividades laborales 
que en el cantón se desarrollan, teniendo al 
grupo poblacional denominado “trabajador 
de los servicios”, con un mayor número de 
población, seguido del grupo denominado 
“oficiales, operarios y artesano. 
 
▪ Grupos étnicos. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Portoviejo en su Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT) expresa 
que, «Existe una definición dos grupos 
étnicos: los cholos pescadores en lo que es 
Crucita, La Boca y los montubios o 
campesinos de la costa hacia lo que es Pueblo 
Nuevo, Río Chico, Abdón Calderón, Alajuela, 
San Placido, Crucita, y Chirijos. Ambos grupos 
viven en comunión entre sí conservando sus 
tradiciones y creencias 
ancestrales».(Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Portoviejo, 2014) 
 
 
 
Fig. 21: Cuadro de Grupos Étnicos del Cantón  
Fuente: PDOT Municipal del Cantón Portoviejo. 
Fig. 20: Cuadro de Estructura de base de la 
población. 
Fuente: PDOT Municipal del Cantón Portoviejo 
Grupos Poblacionales Cantidad
Miembros del poder ejecutivo 1709
Profesión científica intelectual 7124
Técnicos y profesión nivel medio 2265
Empleados de oficina 4836
Trabajador de los servicios 13466
Agricultor y trabajo calificado 7878
Oficiales y operarios artesanos 13334
Operadores de instalación y maquinarias 4416
Trabajo no calificado 17842
Fuerzas armadas 403
No declarado 5720
Trabajador nuevo 460
Total 79453
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6.1.5.  Situación económica del cantón Portoviejo. 
▪ Principales actividades económico-productivas del territorio según ocupación por pea. 
Analizando el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Portoviejo (2014), nos da 
a conocer que son varias las actividades económico-productivas que se desarrollan dentro de los 
sectores primarios, secundarios y terciarios en el territorio, y aquellas que generan mayores 
fuentes de trabajo y empleos en la población del cantón son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Acontecimiento Natural 16 de abril de 2016 
6.2.1.  Descripción del alcance y magnitud del terremoto. 
El territorio Ecuatoriano históricamente ha 
atravesado varios terremotos que han sido 
devastadores para la población, el ultimo 
registrado de magnitudes similares al del 16 
de abril del 2016, fue de 7.2 grados en la 
escala de Richter en el año de 1988 en Bahía 
de Caráquez cantón que pertenece a la 
provincia de Manabí, luego de casi 18 años 
en el territorio se dio nuevamente un 
acontecimiento de esta naturaleza que 
según la Secretaria Nacional de Desarrollo y 
Planificación en su página web expresa que: 
«El sábado 16 de abril de 2016 a las 
18:58 hora local, se registró un 
terremoto de magnitud 7,8 (Mw) en 
la costa noroeste de Ecuador.  
El sismo se prolongó cerca de 75 
segundos4, con una fase más intensa 
de movimiento de aproximadamente 15 segundos. De acuerdo con la Escala Macro 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS GENERADORAS DE 
EMPLEO
% DE GENERACIÓN 
DE EMPLEO
Administración pública y defensa 80%
Agricultura, ganadería, caza avicultura, y silvicultura 60%
Suministros de electricidad, gas y agua 60%
Enseñanza 60%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 50%
Comercio al por mayor y al por menor 45%
Construcción 45%
Actividades de servicios sociales y de salud 40%
Fig. 22: Cuadro de Trabajo y Empleo. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos tomados del 
PDOT Municipal del Cantón Portoviejo. 
Fig. 23: Cuadro de Mapa de Intensidad de 
Movimiento  
Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
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sísmica europea, el terremoto fue perceptible en la mayoría de las zonas del oeste del 
país. Durante los días subsiguientes, se registraron seis réplicas de magnitud entre 6,0 y 
6,76. El epicentro se ubicó a 21 kilómetros (km) de profundidad, entre las coordenadas 
0,353°N; 79,925°O, a unos 29 km al sursureste de Muisne, Esmeraldas. Sin embargo, el 
movimiento no se expandió desde un único punto, sino que fue un deslizamiento entre 
secciones de la corteza terrestre que se presentó a lo largo de una amplia área de falla de 
aproximadamente 160 km de largo y 60 km de ancho».(Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2016) 
6.2.2.  Impactos sociales. 
Según datos oficiales emitidos por las entidades encargadas de atender el sismo, se estima que 
cerca de 20.000 viviendas colapsaron, y que cada vivienda estaba conformada por un promedio 
de 4 miembros. 
Además de las familias que quedaron sin hogar como se manifiesta en el anterior párrafo, varias 
fueron las afectaciones que resultaron como consecuencia de este movimiento telúrico, entre 
ellas el caso de las personas fallecidas, heridas y desaparecidas, que según datos de la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES) indican lo siguiente: 
 «Los principales resultados 
encontrados en la población 
dan cuenta de 661 fallecidos 
en el terremoto del 16 de 
abril (663 considerando las 
réplicas del 18 de mayo), 12 
desaparecidos, 4.859 
atenciones a heridos y 80 mil 
desplazados por pérdida o 
daño de sus viviendas. Entre 
las principales afectaciones 
secundarias se registran 120 
mil estudiantes con limitado 
acceso al sistema educativo, 
593 mil personas con limitado acceso a los servicios de salud, 500 mil personas con 
inseguridad alimentaria, 350 mil personas con acceso restringido a agua en los primeros 
días luego del terremoto, 170 mil personas con afectaciones en sus medios de vida y 200 
mil personas con afectaciones psicológicas».(Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2016)  
 
 
 
 
Fig. 24: Imagen de niñas afectadas por la pérdida de sus viviendas. 
Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
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6.2.3.  Provincias afectadas. 
El terremoto fue sentido en gran parte del 
territorio Ecuatoriano, para poder medir la 
magnitud del movimiento sísmico que en su 
mayoría fue sentido en la zona costera del 
ecuador, la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo realizó una 
delimitación por provincias siendo éstas las 
más afectadas, «Con base en la información 
preliminar de las afectaciones, el mismo día 
del evento el gobierno de Ecuador realizó la 
declaración de estado de excepción en las 
provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de 
los Tsáchilas, Manabí Guayas, Los Ríos y 
Santa Elena, las más próximas al epicentro 
del terremoto y en las que fue percibido con 
mayor intensidad.(Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2016). 
6.2.4.  Vulnerabilidad de las regiones afectadas. 
Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES) (2016), existen diversas 
vulnerabilidades a las que se encuentra expuesta la población, pero para efecto de esta 
investigación se describirá la que se considera de mayor importancia: 
 
▪ Vulnerabilidad de infraestructura y entorno  
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES) expresa los factores 
que pudieron generar la vulnerabilidad: 
Mayores niveles de pobreza que se ven reflejados en las características de las viviendas, 
la precariedad de las construcciones, la deficiente calidad de los materiales e incluso el 
escaso uso de especialistas en las fases de diseño y construcción (aspecto 
particularmente relevante para las mujeres que permanecen más tiempo en las 
viviendas por realizar las labores de cuidado familiar) 
Carencia de títulos de propiedad de las viviendas propias, lo que, en caso de afectación 
en la vivienda, puede complicar la restitución o el apoyo que pueda brindarse a los 
propietarios.(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016) 
En el siguiente grafico Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo expresa como clasifica el 
estado de las viviendas del movimiento sísmico: 
 
 
Fig. 25: Mapa de Provincias Afectadas 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.5.  Costo de la reconstrucción. 
Un aspecto importante que destacar para la investigación es el coste de la reconstrucción y la 
repercusión de por este sector económico y social. La Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo estableció los siguientes datos y porcentajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fig. 26: Gráfico de clasificación de viviendas afectadas 
Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016) 
Fig. 27: Gráficos de Costos de la Reconstrucción por componente y sector. 
Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016) 
 
Nota: las siglas (MM USD), significan Millones de dólares americanos 
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El costo total de la reconstrucción se estima en 3344 MM USD. De este monto, el 75,1 % 
corresponde a la reconstrucción, 18,3 % a flujos perdidos y 6,6 % a la respuesta inmediata (ver 
figura 26). El 40,9 % del montante total corresponde al sector social, 25,8 % a infraestructura, 
30,9 % al sector productivo y el 2,4 % restante a otros sectores que son transversales a la 
economía (ver figura 26). Finalmente, el 67,4 % del monto total será financiado por el sector 
público y el 32,6 % por el sector privado (ver figura 27).(Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2016) 
Los datos anteriores aportan a la investigación magnitud de la realidad urbana destruida por el 
sismo en la cual se reflejan los valores y porcentajes de participación en la reconstrucción, 
destaca el porcentaje de la aportación pública y su aplicación en la reconstrucción social.  
También se observa el porcentaje de reconstrucción de otros sectores, infraestructuras y 
productivos que si bien no se abordan en el TFM pueden ser analizados con profundidad en otras 
etapas. 
  
Fig. 28: Gráficos de Costos de la Reconstrucción por financiamiento. 
Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016) 
 
Nota: las siglas (MM USD), significan Millones de dólares americanos 
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7. CAPITULO II. DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 
SIMILARES EJECUTADOS POR MOTIVOS DE 
TERREMOTOS (ENCLAVE INTERNACIONAL). 
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7.1. Vivienda Temporal del Contenedor-Onagawa. 
Kristine Lofgren (julio 2012), Inhabitad, en su publicación expone que la ciudad de Onagawa, 
Japón, en marzo del 2011 fue afectada por un terremoto, el cual devastó a la ciudad dejando 
como consecuencia la destrucción de 3.800 viviendas de las 4.500 viviendas en la ciudad. 
A raíz de esto, las autoridades de Onagawa mediante la contratación de la firma japonesa Shigeru 
Ban Architects impulsaron el diseño de un complejo de 189 unidades residenciales en edificios 
de departamentos, que albergarían a los habitantes que quedaron en situación de desplazados. 
(INHABITAT, 2012) 
7.1.1. Descripción del proyecto. 
En cuanto a este apartado consultando la página web de plataforma arquitectura (2011) en su 
publicación expresa que este proyecto trata de varios edificios realizados en containers para 
alojamiento temporal, se basa en tres propuestas de departamentos de una, dos y tres 
habitaciones, con un área de 19.8m2, 29.7m2 y 39.6m2, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 29: Vivienda temporal del contenedor-Onagawa. 
Fuente: Obtenido de http://www.shigerubanarchitects.com/works/2011_onagawa-container-
temporary-housing/index.html 
 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación - MUGIE                                                 TFM – septiembre 2019  
    
 
MASTERANDO: LEONARDO JIMENEZ                          TUTORES: JOSÉ ADOLFO HERRERA MARTÍN           
                                                                                                             JUAN MANUEL MACÍAS BERNAL 41 
 
Se observa en la figura 29 que la propuesta del departamento de una habitación consta de un 
espacio para dormitorio, que según las necesidades del beneficiario podría adoptar la función de 
otro espacio, cuenta además con área para sala - estar, comedor-cocina, un baño completo, y un 
espacio para lavandería. 
De igual manera los otros dos departamentos incorporan respecto al anterior, la siguiente 
variación, en el caso del departamento de dos habitaciones, (1 habitación sencilla + una 
habitación que podría adoptar otra función), y el caso del de tres habitaciones, (2 habitaciones 
sencillas + una habitación que podría adoptar otra función), según las necesidades del usuario.  
7.1.2. Características del proyecto. 
Por otra parte, SHIGUERU BAN ARCHITECTS (n.d.) en su página web describe que este proyecto 
presenta las siguientes características: 
 
▪ Una vez cumplido su tiempo de uso 
como vivienda temporal ésta puede 
ser reubicada y ser utilizada como 
una vivienda permanente. 
▪ Debido a los daños ocasionados por 
el terremoto, y la carencia de 
superficie de suelo plano en la zona 
para construir viviendas de una 
planta, el uso de contenedores de 
forma apiladas, hizo posible un gran 
número de unidades habitacionales 
en espacios reducidos. 
▪ Mediante el uso del contenedor, y un 
proceso de construcción 
prefabricado, se logró acortar 
tiempos de construcción y se obtuvo 
mayor eficacia en respuesta al 
movimiento sísmico. 
▪ El uso de estos contenedores 
garantiza una excelente resistencia 
sísmica, aislamiento térmico, 
aislamiento acústico, rendimiento a 
prueba de fuego.(Shigeru Ban 
Architects, n.d.) 
 
Fig. 30: Disposición de los contenedores. 
Fuente: Obtenido de 
http://www.shigerubanarchitects.com/works/20
11_onagawa-container-temporary-
housing/index.html 
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7.1.3. Sistema constructivo.  
En cuanto al sistema estructural 
Plataforma Arquitectura, especifica lo 
siguiente, Los containers, como elementos 
autónomos, tienen la capacidad de poder 
estructurar dentro de un total, en que la 
suma de los elementos puede formar 
grandes estructuras que se comportan de 
manera similar a un elemento aislado. En 
este caso en particular, se disponen los 
contenedores superpuestos, dejando 
entre cada contenedor un espacio 
equivalente abierto. (Plataforma 
Arquitectura, 2011) 
7.1.4. Acabados y mobiliarios de la vivienda. 
Es importante para esta investigación describir que, 
en cuanto a los acabados de la vivienda Shigeru Ban 
Architects y Voluntary Architects Network, un 
grupo de voluntarios instalaron en todas las 
viviendas estanterías de almacenamiento, 
desarrollándose la ejecución del mobiliario “in 
situ”, con la colaboración de 200 personas 
voluntarias venidas de todo Japón. 
Fig. 31: Proceso de construcción de los departamentos. 
Fuente: Obtenido de https://inhabitat.com/shigeru-bans-
temporary-onagawa-housing-is-made-from-paper-tubes-
and-shipping-containers/ 
Fig. 32: Producción e instalación de las 
estanterías de almacenamiento. 
Fuente: Obtenido de obtenido de 
https://inhabitat.com/shigeru-bans-temporary-
onagawa-housing-is-made-from-paper-tubes-
and-shipping-containers/ 
Fig. 33: Fotografía del interior de los departamentos. 
Fuente: Obtenido de obtenido de 
https://inhabitat.com/shigeru-bans-temporary-onagawa-
housing-is-made-from-paper-tubes-and-shipping-containers/ 
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7.2. Proyecto Villa Verde.  
Según Charlie Salazar (2014) en su Trabajo Fin de Master  indica que este proyecto nace a raíz de 
un terremoto de magnitud de 8.8 que afectó a la costa sur de Chile el 27 de febrero del 2010, 
considerado como el quinto más fuerte del mundo ocurrido hasta esa fecha. 
Minutos después del movimiento telúrico se formó un tsunami, dejando más de 12.8 millones 
de personas afectadas, el equivalente al 75% de la población total. 
Además, describe dentro de su Trabajo Fin de Master, que el terremoto afectó gravemente a 
más de 900 ciudades y pueblos en seis regiones dejando más de 220 mil familias afectadas, 
requiriendo ayuda gubernamental para reparar o reconstruir sus hogares. (Salazar, 2014) 
7.2.1 Descripción del proyecto. 
Este proyecto se encuentra ubicado en 
Constitución, región del Maule, Chile, está 
implantado en un terreno con una superficie de 
8.5 hectáreas, en el cual se implantaron 484 
unidades de viviendas. 
La propuesta arquitectónica planteada es de 
una vivienda con una superficie inicial de 56.88 
m2 de construcción, con opción a crecimiento 
posterior de hasta 85.10 m2 de construcción. 
7.2.2 Vivienda progresiva o incremental. 
Según Salazar, ELEMENTAL ya venía 
utilizando este modelo en otras localidades 
de Chile, que se basa en sustituir la lógica 
reduccionista en donde se plantea que, «una 
½ casa no es igual a una pequeña, queriendo 
decir que es mejor realizar la mitad de una 
casa buena a una casa pequeña. 
En vez de una casa pequeña la pregunta clave 
es: ¿Qué mitad hacer? Le pareció que lo más 
eficiente era hacer aquella mitad de una casa 
que una familia nunca va poder lograr por 
cuenta propia. 
De ahí es como se formula el problema como 
una vivienda progresiva o incremental. Desde 
ese punto de vista la autoconstrucción 
informal dejaría de verse como un problema 
y empezar a ser considerada como parte de 
la solución».(Salazar, 2014) 
Fig. 34:  Proyecto Villa Verde. 
Fuente: Obtenido de 
http://www.disenoarquitectura.cl/villa-verde-de-
alejandro-aravena-elemental/ 
Fig. 35: Tipología de vivienda incremental 
Fuente: Obtenida de 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
309072/villa-verde-elemental 
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De acuerdo a DISEÑOARQUITECTURA.CL, en 
su página web expresa que este conjunto 
habitacional se construyó en un sector 
residencial ya consolidado de Constitución, el 
proyecto cuenta con una vista panorámica al 
mar y se encuentra rodeado de bosques, 
cuenta con una excelente conectividad, 
accesos y servicios. 
El proyecto de organiza en manzanas, 
distribuye las viviendas de forma adosada, 
ubica patios en el interior de las manzanas y 
dispone de espacios para desarrollar 
actividades sociales, recreativas y zonas 
verdes. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 36: Disposición de Lotes Villa Verde 
Fuente: Obtenido de 
http://www.disenoarquitectura.cl/villa-verde-
de-alejandro-aravena-elemental/ 
Fig. 37: Implantación General del Proyecto. 
Fuente: obtenido de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309072/villa-verde-
elemental/52805297e8e44e95f6000097-villa-verde-housing-elemental-image 
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En las anteriores figuras se puede observar la composición de las plantas arquitectónicas en sus 
dos etapas, la primera etapa que comprende el diseño inicial (como se entregó a los 
beneficiarios) está formado por un espacio para cocina y comedor, baño con ducha y primer 
tramo de escalera en la planta primera, y dos dormitorios (principal y doble) en la planta segunda.  
La segunda etapa comprende la ampliación de la vivienda de la primera etapa, según los diseños 
de ELEMENTAL, la vivienda contiene en planta primera la ampliación de un espacio para sala y 
comedor y en planta segunda la ampliación de dos dormitorios adicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL 1 
NIVEL 1 
AMPLIADO 
NIVEL 2  
NIVEL 2 
AMPLIADO 
Fig. 38: Plantas Arquitectónicas Del Diseño Inicial y el Ampliado Nivel 1 y 2  
Fuente: Obtenido de Tesis de Salazar, (2014) 
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7.2.3. Sistema constructivo. 
Según Salazar en su tesis describe que, «El sistema estructural y constructivo se resuelve con 
madera, un producto muy abundante en Chile, que es también antisísmico y que absorbe el 
carbono, una solución renovable en una realidad acostumbrada a las edificaciones antisísmicas 
de hormigón armado. Hay un entramado de madera estructural C16 y C24, graduada 
mecánicamente en 36,5 mm x 70 mm para entramados verticales; 36,5 mm x 120 mm para 
estructuras de cubierta y 36,5 mm x 160 mm para entramados horizontales. Para los 
cerramientos hay placas de fibrocemento ranurado escolando de 8 mm. Para las cubiertas, 
planchas de acero recubierto en aluminio y zinc. Para las terminaciones interiores: muros y techo 
en cartón yeso e=10 mm, fibrocemento e=6 mm en baños y pavimentos de radier 
afinado».(PROYECTOS 7 / PROYECTOS 8, 2018) 
 
 
  
Fig. 39: Imágenes del proceso constructivos de las viviendas del proyecto Villa Verde. 
Fuente: Obtenido de http://www.disenoarquitectura.cl/villa-verde-de-alejandro-aravena-elemental/ 
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8. CAPITULO III. DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS 
EJECUTADOS EN ECUADOR POR MOTIVOS DEL 
TERREMOTO.  
Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación - MUGIE                                                 TFM – septiembre 2019  
    
 
MASTERANDO: LEONARDO JIMENEZ                          TUTORES: JOSÉ ADOLFO HERRERA MARTÍN           
                                                                                                             JUAN MANUEL MACÍAS BERNAL 48 
 
 
Después de evaluar los daños que el terremoto ocasionó en el territorio ecuatoriano, y teniendo 
un número aproximación de las viviendas que colapsaron y quedaron en estado inhabitable, el 
ministerio de desarrollo urbano y vivienda, con la finalidad de reubicar a todas estas personas 
damnificadas, lanza los siguientes programas habitacionales: 
 
En la figura anterior se pueden apreciar los niveles de intervención por parte del gobierno 
Ecuatoriano según la clasificación de los programas ejecutados para mitigar el déficit de vivienda 
que dejó como consecuencia el terremoto, en el podemos apreciar que el programa con mayor 
intervención es el de viviendas construidas en terreno propio con una cantidad de 22.168 
viviendas nuevas, seguido de reparación de viviendas con una cantidad de 18.882 viviendas 
reparadas, además también se muestran los programas de, viviendas construidas en terrenos 
urbanizados por el estado con una cantidad de 4392 viviendas, seguido del programa 
financiamiento de vivienda hasta USD $ 70.000, con una cantidad de 15 viviendas. 
A continuación, para abordar mejor este capítulo, se expresan dos de los cuatros programas 
antes mencionados, y que son objeto de estudio objetos de esta investigación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 40:  Lineamiento de Actuación de Soluciones Habitacionales. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Comité de Reconstrucción y Reactivación 
productiva. 
Lineamiento De Actuación Indicador Meta
Viviendas construidas en terreno propio 22.168 Viviendas 1.386 20.782
Viviendas construidas en terrenos urbanizados por el estado 4.392 Viviendas 782 3.610
Reparación de viviendas 18.882 Viviendas 13.307 5.575
Financiamiento de viviendas hasta UDS $70000 15 Viviendas 15
LA 1:  Responder adecuada 
y  efic ientemente a las 
necesidades habitac ionales 
de las famil ias damnificadas 
por el  terremoto y  sus 
replicas
Cumplimiento
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8.1. Viviendas construidas en terreno propio  
8.1.1. Proyecto arquitectónico. 
Según datos obtenidos de la compañía IdealAlambrec, 
esta es una edificación de 39.00m2 de construcción, 
que se desarrolla en planta baja, con proyección a 
crecimiento vertical hasta dos plantas, esta vivienda 
está compuestas de dos dormitorios, un baño 
completo, cocina y sala comedor.(IdealAlambrec, 
2016) 
 
Fig. 41: Tipología de Vivienda tipo T8 
Fuente: IdealAlambrec 
Fig. 42: Planta Arquitectónica de Vivienda Tipo T8 
Fuente: IdealAlambrec 
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8.1.2. Sistema estructural. 
En cuanto a su estructura esta edificación es resistente a cargas sísmicas, su estructura es 
considerada según la Norma Ecuatoriana de Construcción, como sistema estructural de “muros 
portantes”, de mampostería confinada, la misma que está compuesta en su cimentación por 
plintos y cadenas, y con estructura de columnas y vigas.(IdealAlambrec, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema estructural de esta vivienda responde a uno de los sistemas más comunes utilizados 
en la región costa, que se compone del uso de plintos, cadenas, y columnas, con la única variación 
de que, en un porcentaje según los cálculos estructurales diseñados para esta vivienda, parte de 
sus paredes están ejecutadas con hormigón armado. 
Fig. 43: Planta de Cimentación y Cadenas 
Fuente: IdealAlambrec. 
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Las siguientes figuras describen el sistema constructivo de los parámetros verticales, y su 
consiguiente denominación “sistema de muros portantes. 
En las figuras 44 y 45 se puede observar con 
mayor claridad, como están estructuradas sus 
paredes según las secciones, entre el eje A y B 
la pared está construida con bloques de 
hormigón huecos, que a medida que se van 
colocando estos son rellenados con hormigón, 
y una serie de refuerzos y chicotes sujetos a 
vigas y columnas, logrando así que la  
pared se rigidice y actúe como una solo 
estructura. 
Por otra parte entre los ejes B y C según 
especificaciones técnicas indica que una vez 
que la pared de bloque esté levantada se 
procede a colocar una malla electrosoldada 
sujeta a la estructura de vigas y columnas, 
para luego ser enlucidas, conformando así a 
la pared enchapada.(IdealAlambrec, 2016) 
8.1.3. Materiales de construcción y acabados. 
En cuanto a materiales de construcción esta 
es una vivienda que está fabricada en su 
cimentación, columnas y vigas con hormigón 
armado, su mampostería es de bloque de 
hormigón alivianado, misma que es 
recubierta con acero de refuerzo y malla 
electrosoldada, por otra parte, su cubierta 
está fabricada por perfilería metálica en su 
estructura y cubierta de chapa de acero 
galvanizado, en cuanto a sus acabados las 
paredes interiormente son pintadas de 
blanco, exteriormente con pintura de color, 
sus puertas que dan al exterior son metálicas, 
y las interiores de madera, la carpintería de 
las ventanas de aluminio y vidrio, el suelo de 
la vivienda es cubierto con montero 
autonivelante pigmentado, a excepción del 
baño que este es cubierto con baldosa 
cerámica. 
Fig. 45: Pared Confinada. 
Fuente: IdealAlambrec 
Fig. 44: Pared Enchapada. 
Fuente: IdealAlambrec 
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8.2. Vivienda construida en terreno propio. 
8.2.1. Proyecto Arquitectónico 
Esta es una vivienda con una composición 
funcional y formal muy similar a la descrita 
anteriormente, a diferencia de la T8 esta es una 
vivienda tipo palafito, se eleva sobre una 
estructura de estacas o pilares, siendo una 
tipología muy común en las zonas próximas a las 
costas de ecuador, es una vivienda en donde su 
planta baja no contiene ningún espacio edificado, 
y en la planta alta es donde se desarrolla la 
vivienda, cuenta con dos dormitorios, un baño 
completo, cocina y sala comedor, con un total de 
43.98 m2 considerando el área de escalera.
 
Fig. 46: Tipología de Vivienda tipo T3 
Fuente: IdealAlambrec 
Fig. 47: Planta arquitectónica de vivienda tipo T3 
Fuente: IdealAlambrec 
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8.2.2. Sistema Estructural. 
Según IdealAlambrec la estructura está conformada por pórticos sismorresistentes reconocido 
por la norma ecuatoriana de construcción como “Pórticos resistentes a momento”, además de 
esto la cimentación al igual que la tipología T8 está conformada por plintos aislados y cadenas, 
su estructura en general por vigas y columnas. 
De igual manera IdealAlambrec indica que la estructura de esta vivienda está diseñada para 
soportar una losa tipo Deck, pero esta debe ser construida posteriormente por el beneficiario, 
ya que la vivienda es entregada con piso de madera. 
En cuanto a su mampostería esta mantiene 
la misma composición de la tipología t8, 
paredes confinadas hechas de bloques de 
hormigón alivianado, rellenados con 
hormigón simple a la cual se le ubican una 
serie de refuerzos por ambas caras, para 
homogenizar la estructura. 
En cuanto a la escalera esta es construida 
totalmente de hormigón armado, 
entregadas con pasamano de tubos 
metálicos. 
 
  
Fig. 48: Sección de la Estructura Vivienda tipo T3 
Fuente: IdealAlambrec 
Fig. 49: Planta Escalera. 
Fuente: IdealAlambrec. 
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8.2.3. Materiales de construcción y acabados. 
En cuanto a materiales de construcción esta es una vivienda que está fabricada en su estructura 
con hormigón armado, su mampostería es de bloque de hormigón alivianado, misma que es 
recubierta con acero de refuerzo y malla electrosoldada, por otra parte, su cubierta está 
fabricada por perfilería metálica en su estructura y cubierta de chapa de acero galvanizado, en 
cuanto a sus acabados las paredes interiormente son pintadas de blanco, exteriormente con 
pintura de color, sus puertas que dan al exterior son metálicas, y las interiores de madera, su 
carpintería de ventanas de aluminio y vidrio, el piso es la vivienda es de madera, a excepción del 
baño que este es de hormigón y está cubierto  baldosas de cerámica. 
8.3. Viviendas construidas en terreno urbanizado por el estado Tipología T14. 
Cabe indicar que es objeto de la investigación del TFM el modelo de viviendas que se describe 
en este apartado. El modelo será descrito y analizado con mayor profundidad en capítulos 
posteriores. No obstante, lo anterior se incorpora breve descripción del modelo. 
8.3.1. Proyecto arquitectónico.  
Esta es una edificación en donde 4 unidades 
de viviendas se organizan en un bloque de 
departamentos, cada uno de 40 m2, los cuales 
se distribuyen en dos departamentos en 
planta baja, y en dos departamentos en planta 
alta, accediendo a las plantas altas por 
escaleras individuales, tal como se muestra en 
la imagen del bloque. 
A cada departamento está formado por dos 
dormitorios, un baño completo, sala, 
comedor, y cocina, un espacio exterior 
compartido en la parte posterior de la planta 
baja para lavandería.(Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016) 
 
 
 
 
Fig. 50:  Vivienda Tipo T14 
Fuente: Obtenida del proyecto de reasentamiento. JACMART.S.A. 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación - MUGIE                                                 TFM – septiembre 2019  
    
 
MASTERANDO: LEONARDO JIMENEZ                          TUTORES: JOSÉ ADOLFO HERRERA MARTÍN           
                                                                                                             JUAN MANUEL MACÍAS BERNAL 55 
 
Esta figura corresponde a la planta arquitectónica baja, en ella se puede apreciar que el 
departamento es tipo, es decir el departamento de la derecha es igual que el de la izquierda, 
diseñados de tal manera que el uno es el reflejo del otro. 
De igual manera los departamentos de la planta alta mantienen la misma composición que los 
de plata baja, con la única variación de que éstos al estar en altura no presentan la puerta 
posterior que da hacia el exterior.  
 
 
 
Fig. 51: Planta Arquitectónica de Bloque Multifamiliar tipo T14 
Fuente: Proyecto Arquitectónico de JACMART.S.A. 
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8.3.2. Sistema Estructural. 
Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el informe de validación indica 
que la estructura de estos bloques 
multifamiliares está hecha por medio de 
formaletas con paredes de hormigón de 8 
centímetros de espesor, y que estas a su vez 
están sobre una losa de 10 centímetros de 
espesor. 
Por otra parte, consultando a Omar Silva 
indica que «Las principales funciones de la 
formaleta son dar al concreto la forma 
proyectada en el diseño, proveer estabilidad 
cuando el concreto se encuentra en estado 
fresco y asegurar la protección y la correcta 
colocación tanto del acero de refuerzo como 
de las instalaciones y sus accesorios; 
proteger al concreto en su edad temprana de 
golpes que puedan ocasionar problemas de 
resistencia, de la influencia de temperaturas 
externas y de la pérdida de agua, 
conservando la pasta».(Omar Javier Silva, 
2013) 
 
Fig. 52: Planta de cimentación del bloque multifamiliar T14 
Fuente: Proyecto Arquitectónico de JACMART.S. A 
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En la anterior figura se puede apreciar cómo va estructurada la cimentación de este sistema 
estructural, según especificaciones técnicas del proyecto realizado por JACMART.S.A. este 
expresa que, bajo la cimentación en el lugar donde se ubican las paredes perimetrales se excava 
una zanja de 40 centímetros de ancho por 8 centímetros de profundidad desde la cara externa 
de la pared hacia adentro, y en las paredes internas, se excava una zanja de 70 centímetros de 
ancho de igual profundidad a la anterior, desde el eje de la pared hacia ambos lados. 
Investigando a la compañía Forsa, este indica que, «Es 
un sistema de construcción sencillo, modular, rápido 
y muy rentable con el que se logran estructuras 
sismorresistentes en concreto de alta calidad y 
durabilidad», además describe que este sistema, 
«Permite en un solo día y en una sola etapa, vaciar en 
concreto, la fachada, los muros internos y las losas de 
una vivienda».(FORSA S.A, 2017) 
  
Fig. 55: Detalle de Anclaje de la Cimentación con Paredes 
Fuente: Proyecto Arquitectónico de JACMART.S. A 
 
Fig. 54: Proceso de instalación del entramado metálico 
Muro-Losa 
Fuente: Tomada por el Autor. 
 
Fig. 53: Detalle del entramado metálico 
Fuente: https://www.forsa.com.co/solucion-
vivienda/encofrados-en-aluminio-forsa-
alum/ 
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8.4. Viviendas construidas en terreno urbanizado por el estado Tipología 4D. 
Es importante indicar, que esta tipología que se describe a continuación no pertenece a los 
programas habitacionales promovidos por emergencia luego del terremoto del 16 de abril de 
2016, debido a que un año después del movimiento telúrico se dio en el territorio Ecuatoriano 
un cambio de gobierno y por ende los programas de viviendas de interés social cambiaron, sin 
embargo, esta tipología de vivienda fue construida sobre terrenos urbanizados por el estado del 
anterior periodo, por lo cual es objeto importante de esta investigación y será descrita en este 
capítulo y analizada en el capítulo IV. 
8.4.1. Proyecto Arquitectónico. 
 Esta tipología es similar a la anterior en 
cuanto a su distribución, es un bloque 
multifamiliar que está compuesto de 4 
departamentos, distribuidos dos en planta 
baja y dos en planta alta. El acceso a los 
departamentos se da desde un área de uso 
común, la cual está prevista de área de 
circulación vertical y horizontal. 
Cada departamento de 52 m2 este 
compuesto de dos dormitorios, sala-
comedor, cocina, un baño con ducha, y un 
espacio para lavandería. 
Fig. 56: Vivienda tipo 4D 
Fuente: Obtenido de 
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/ 
Fig. 57: Planta arquitectónica de la tipología de vivienda 4D 
Fuente: Obtenido de https://www.habitatyvivienda.gob.ec/ 
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8.4.2. Sistema Estructural. 
El sistema estructural de esta de vivienda, es el mismo utilizado en la tipología T14, (muros 
portantes), que consiste en muros de hormigón armado de 8 centímetros de espesor, hechas por 
medio del sistema de formaletas metálicas. 
En la figura 58 se puede apreciar la planta de cimentación en la cual se observar cómo está 
conformada la estructura, que consiste del armado de una serie de vigas de diferentes 
dimensiones que van ubicadas respectivamente bajo las paredes de la vivienda. 
Fig. 58: Planta de Cimentación. 
Fuente: Obtenida del Proyecto Estructural del estudio de arquitectura Q3. 
Fig. 59: Detalles del armado viga muro 
Fuente: Obtenida del Proyecto Estructural del estudio de arquitectura Q3. 
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8.5. Proyectos de Reasentamientos. 
Según el comité de reconstrucción y reactivación productiva, para el año 2017 el gobierno 
construyó 4392.00 unidades de viviendas edificadas en terrenos urbanizados por el estado.  
Las viviendas se distribuyeron en diferentes reasentamientos ubicados en los cantones afectados 
por el terremoto. 
En el TFM se analiza dos reasentamientos como son: “Cristo del Consuelo”, construido en el 
cantón Sucre y el “Guabito” construido en el cantón Portoviejo, dado que según los indicadores 
de viviendas consultados fueron de mayor intervención por parte del estado en la provincia de 
Manabí. 
8.6. Reasentamiento el Guabito. 
8.6.1 Ubicación. 
Este proyecto se encuentra ubicada en dentro zona urbana del cantón Portoviejo, provincia de 
Manabí, en la parroquia Simón Bolívar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 60: Ubicación del Reasentamiento El Guabito. 
Fuente: Elaboración propia a partir del QGIS 
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8.6.2. Descripción del proyecto. 
Según datos extraídos del proyecto arquitectónico del reasentamiento, este se encuentra 
implantado en un lote de 4.55 hectáreas, en el cual se ubican 141 lotes que albergarán a 564 
familias damnificadas del terremoto. 
La organización de los lotes antes mencionado se da sobre un trazado rectangular o de damero 
organizados por manzanas, además de lo indicado este proyecto cuenta con las siguientes zonas;  
zonas de recreación para áreas de juegos infantiles, canchas de usos múltiples, zonas comunales, 
áreas para circulación peatonal y vehicular y áreas de estacionamientos, en cuanto a servicios 
básicos este cuenta con sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, y 
sistema eléctrico. 
De igual manera en cuanto al acceso a este reasentamiento según el proyecto arquitectónico, 
este se da por medio de una vía ya existente que se ubica sobre uno de los lados del terreno, 
misma que conecta al reasentamiento directamente con una vía de primer orden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 61: Implantación general del reasentamiento El Guabito. 
Fuente: Obtenida del proyecto arquitectónico de la consultora JACMART.S.A.  
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8.6.3. Proyectos redactados y ejecutados para el reasentamiento El Guabito.  
▪ Topografía del terreno. 
Según daros extraídos del proyecto de reasentamiento, este indica que el terreno donde se 
asienta el proyecto contaba con una topografía irregular y con un desnivel de 13 metros tomados 
desde el punto más bajo hasta el punto más alto del terreno, con niveles de 46.00 metros a 59.00 
metros sobre el nivel del mar respectivamente. 
Para implantar el proyecto se realizaron movimientos de tierras conformando 3 plataformas, 
empezando con un nivel de   46.20 mt, 47.20 mt y 48.00 m sobre el nivel del mar, según como se 
muestra en la gráfica. 
 
 
 
Fig. 62: Plano topográfico del proyecto Reasentamiento El Guabito. 
Fuente: obtenida del estudio topográfico realizado por JACMART.S.A. 
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▪ Infraestructura de servicios. 
En cuanto a infraestructuras de servicios, en el terreno en el cual se implantaron las viviendas 
según datos del proyecto, este no contaba con infraestructura básica por lo cual se realizaron 
trabajos para dotar de estos servicios al mismo. 
A continuación, en las siguientes imágenes se puede observar los proyectos redactados y 
ejecutados del mismo en cuanto a servicios básicos.
 
  
Fig. 63: Sistema de alcantarillado pluvial.  
Fuente: Obtenido del Proyecto de JACMART.S.A. 
Fig. 64: Sistema de agua potable.  
Fuente: Obtenido del Proyecto de JACMART.S.A. 
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Al igual que los servicios antes descritos, el sistema eléctrico según datos del proyecto también 
fue diseñado para todo el conjunto habitacional según la factibilidad de servicios de la 
municipalidad, ya que el predio donde se implanto el reasentamiento no contaba con este 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 65: Sistema de alcantarillado sanitario.  
Fuente: Obtenido del Proyecto de JACMART.S.A. 
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▪ Vías de acceso vehicular y peatonal y áreas de ocio y recreación. 
Así como se describe en el apartado de descripción de los modelos, el acceso a este 
reasentamiento se da sobre una vía existente de 6 metros de ancho, misma que conecta al 
conjunto habitacional con una carretera de primer orden, de igual manera este cuenta con vías 
internas que conectan a los estacionamientos previstos en el proyecto, en cuanto a los acceso 
peatonales, estos están diseñados de tal manera que conectan a las manzanas en sentido norte-
sur, y sentido este-oeste, las mismas que cuentan con un ancho de caminería que van desde 1.80 
mt, hasta 4.00 mt. 
En cuanto a espacios de ocio y recreación dentro del conjunto se encuentra don canchas de uso 
múltiples, dos espacios dedicados para juegos infantiles, además de un área de uso comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 66: Implantación general. 
Fuente: Obtenida del proyecto elaborado por JACMART.S.A. 
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8.7. Reasentamiento Cristo del Consuelo 
8.7.1.  Ubicación. 
Este se encuentra ubicado en la parroquia urbana Leónidas Plaza de la cabecera cantonal Bahía 
de Caráquez. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.7.2. Descripción del proyecto. 
Según datos obtenidos del proyecto elaborado por la compañía consultora, este proyecto se basa 
en una propuesta urbana arquitectónica la cual cuenta con la disposición de los  predios 
organizados en una traza rectangular donde se implantaran los bloques de tipología T 14, y que 
cuenta con áreas comunales, áreas recreativas, zonas verdes, vías rodadas y peatonales y 
conexión a la red de abastecimiento de agua potable, red de alcantarillado pluvial, red de 
saneamiento y red de suministro eléctrico (ESTUDIO ARQUITECTOS ASOCIADOS Q3, 2016) 
Océano Pacifico  
Bahía de Caráquez   
Leónidas Plaza    
Fig. 67: Ubicación del Reasentamiento Cristo del Consuelo 
Fuente: elaboración propia a partir del QGIS 
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Según datos de la consultora Q3, este proyecto se desarrolla en 2 etapas, la primera que se 
asienta sobre una parcela de 1 hectárea,  y que contiene 70 lotes en los cuales se  reubicaran a 
140 familias, además cuenta con una vía de acceso rodado, un área de estacionamiento, y una 
cancha de usos múltiples, y la segunda etapa que se desarrolla sobre una parcela de  5.6 
hectáreas, que contiene 130 lotes en donde se reubicaran a 520 familias, cuenta con una vía de 
acceso rodado, un área de estacionamiento, una zona comercial, área deportiva, área de juegos 
infantiles, y zonas verdes. 
En cuanta a la vía de acceso a las etapas 1 y 2 de 1 Ha y 5.6 Ha respectivamente, estudio Q3 
expresa que el ingreso al terreno se encuentra definido por una vía carrozable no mayor a 4 
metros de ancho, la cual colinda con predios vacíos y construcciones en bloque y ladrillo 
principalmente. 
 
  
Fig. 68: Fases de Implantación. Lotes del Reasentamiento Cristo del Consuelo en Bahía de Caráquez. 
Fuente: Proyecto Arquitectónico de Compañía consultora Estudio Q3  
ETAPA 2 
ETAPA 1 
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8.7.3. Proyectos redactados y ejecutados para el reasentamiento Cristo del Consuelo. 
▪ Topografía del terreno. 
El informe de visita técnica del estudio de 
arquitectura Q3, en sus observaciones 
indica que los terrenos se encuentran 
sobre una topografía muy irregular, por 
lo que se recomienda hacer 
considerables movimientos de tierras, y 
mejoramiento de la calidad del suelo ya 
que la composición de éste es de arenas 
arcillosas limosas, indica además, que la 
zona es propensa a recibir fuerte 
caudales de agua en épocas de inviernos 
de los cerros que la rodean, por lo cual es 
recomiendan proponer un proyecto que 
contengan todas estas aguas.  
 
Por otra parte, en el informe técnico de 
estudio Q3, indica en sus 
recomendaciones que, «Debe tomarse 
en cuenta que los terrenos poseen una 
topografía con pendientes muy altas, por 
lo que se recomienda plantear el 
proyecto en plataformas con la finalidad 
de no realizar grandes movimientos de 
tierra que encarezcan a la construcción»
En la figura 71 se puede apreciar, como 
quedaron conformadas las plataformas 
luego del movimiento de tierras 
realizado en el terreno de 5.6 hectáreas. 
En la imagen se observa la magnitud de 
los trabajos para la construcción del 
reasentamiento.
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 69:  Topografía de la Ubicación del Terreno 
Fuente: Google Earth. 
Fig. 70: Movimiento de tierras reasentamientos Cristo del 
Consuelo 
Fuente: Tomado por el autor. 
Fig. 71: Fotografía del proyecto en plataformas. 
Fuente: Tomada por el autor. 
 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación - MUGIE                                                 TFM – septiembre 
2019  
    
 
MASTERANDO: LEONARDO JIMENEZ                          TUTORES: JOSÉ ADOLFO HERRERA MARTÍN           
                                                                                                             JUAN MANUEL MACÍAS BERNAL 69 
 
▪ Infraestructura de servicios. 
En cuanto a infraestructura de servicios, Estudio Q3 en su informe técnico de visita indica que 
los terrenos no cuentan con ningún tipo de infraestructura básica, por lo que fue necesario 
mediante una gestión pedirle a la municipalidad del cantón la factibilidad de servicios, logrando 
así determinar la magnitud de los trabajos a realizar en el proyecto. 
Al igual que lo antes descrito sobre los servicios básicos, en cuanto al sistema eléctrico, estudio 
Q3 describe en su informe que debe plantearse el diseño del sistema eléctrico para todo el 
conjunto habitacional según la factibilidad de servicios que indica la municipalidad, ya que los 
terrenos no cuentan con este servicio. 
A continuación, en las siguientes figuras se puede observar los proyectos redactados y 
ejecutados, también las infraestructuras urbanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 72: Sistema de Agua Potable  
Fuente: Arquitectos asociados Estudio Q3. 
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Fig. 73: Sistema de Agua Servidas  
Fuente: Arquitectos asociados Estudio Q3. 
Fig. 74: Sistema de Aguas Lluvias 
Fuente: Arquitectos asociados Estudio Q3. 
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▪ Vías de acceso vehicular y peatonal y áreas de ocio y recreación. 
Tal como se expresa anteriormente en el apartado de descripción del proyecto, el acceso a los 
lotes generales se da sobre una vía existente, misma que Estudios Q3 en su informe detalla que 
ésta no cuenta con infraestructura de servicios, por lo cual se pidió al municipio local que realice 
estos trabajos de tal forma que la vía quede en condiciones óptimas para la construcción de los 
demás servicios. 
De igual manera el proyecto de reasentamiento cuenta con un diseño vial para el acceso de 
vehículos hacia a los lotes, espacios para estacionamientos, además de las vías de accesos 
peatonales con anchos de 2 a 4 metros.  
En cuanto a las áreas de recreación y esparcimiento, este proyecto cuenta con la disposición de 
4 canchas de usos múltiples, y 4 zonas dedicadas a juegos infantiles, y un área comunal
   
Fig. 75: Implantación General. 
Fuente: Arquitectos asociados Estudio Q3. 
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9. CAPITULO IV.  ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE 
VIVIENDA Y REASENTAMIENTOS EL GUABITO Y CRISTO 
DEL CONSUELO, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
NORMATIVA. 
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▪ CRITERIOS DE PUNTUACIÓN. 
Este análisis se desarrolla tomando en cuenta los criterios de puntuación establecidos por los 
lineamientos mínimos para registro y validación de tipologías de vivienda de interés social.  
Simulación aleatoria de calificación: 
1. Calificación de o a 40 – Fuera del proceso. 
2. Calificación de 41 a 65 – Fuera del proceso. 
3. Calificación de 66 a 90 – califican sin prioridad, podrían tener recomendaciones. 
4. Calificación de 91 a 100 - califican directamente de manera priorizada. 
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9.1. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO.  
9.1.1. Cálculo de áreas por espacios Tipología T14.  
▪ Reasentamiento Cristo del Consuelo 
 
 
  
Tipología T14.  
Descripción de la vivienda. 
Vivienda tipo departamento. - Es una 
edificación la cual se organiza en 4 
departamentos, dos en planta baja y dos en 
planta alta con accesos independientes. 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
Área de terreno: 78.00 m2 
Área de construcción: 80.00 m2 
Distribución: sala-comedor, cocina, baño, 
dormitorio 1 y dormitorio 2. 
PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA 
PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA 
Espacio a b Área total
Dormitorio 1 2,34 3,14 7,35
Dormitorio 2 2,34 3,08 7,21
Sala-comedor 2,46 5,04 12,40
Cocina 2,46 2,70 6,64
Baño 2,34 1,46 3,42
Área útil 37,01
CUADRO DE ÁREAS 
Depart
ament
o Tipo
 
 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación - MUGIE                                                TFM – septiembre 2019  
 
MASTERANDO: LEONARDO JIMENEZ                          TUTORES: JOSÉ ADOLFO HERRERA MARTÍN           
                                                                                                             JUAN MANUEL MACÍAS BERNAL 75 
 
▪  Reasentamiento el Guabito 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Tipología T14.  
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
Área de terreno: 78.00 m2 
Área de construcción: 40.00 m2 
Distribución: sala-comedor, cocina, baño, 
dormitorio 1 y dormitorio 2. 
 
Espacio a b Área parcial Área total
Dormitorio 1 2,43 3,09 7,51 7,51
2,43 3,08 7,48
0,93 0,57 0,53
Sala-comedor 2,37 5,14 12,18 12,18
Cocina 2,37 2,70 6,40 6,40
1,42 1,51 2,14
1,01 0,94 0,95
Área útil 37,20
Baño 3,09
CUADRO DE ÁREAS 
D
e
p
a
rt
a
m
e
n
to
 T
ip
o
 D
 
4
.
Dormitorio 2 8,01
PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA 
PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA 
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9.1.2. Cálculo de áreas por espacios Tipología 4D. (Reasentamiento Cristo del Consuelo).  
Descripción de la vivienda. 
Vivienda tipo departamento. - es una 
edificación la cual está conformada por 4 
departamentos, organizados por dos de 
ellos en planta alta y dos en planta baja, 
el acceso a cada uno de ellos se da por 
medio de una circulación vertical de uso 
común. 
PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA 
PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
Área de terreno: 151.20 mt2 
Área de construcción: 118.75 mt2 
Área por departamento: 52.00 mt2 
Distribución:  hall, sala-comedor, cocina, baño, 
lavandería, dormitorio 1 y dormitorio 2. 
Espacio a b Área parcial Área total
2,75 3,30 9,08
0,55 2,10 1,16
2,95 3,30 9,74
0,55 2,10 1,16
2,97 1,11 3,30
1,02 1,20 1,22
2,35 4,17 9,80
0,62 1,47 0,91
Cocina 2,15 2,70 5,81 5,81
2,54 1,60 4,06
1,01 0,90 0,91
Lavanderia 1,45 0,82 1,19 1,19
Área útil 48,32
10,71
Baño 4,97
Hall
CUADRO DE ÁREAS 
D
e
p
ar
ta
m
e
n
to
 T
ip
o
 D
 4
. Dormitorio 1 10,23
Dormitorio 2 10,89
Sala-comedor
4,52
 Tipología 4D. 
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9.1.3. Análisis de áreas mínima por espacios que conforman a la vivienda. (Tipología T14)  
 
▪ REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CALIFICACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE VIVIENDA SOCIAL,  
En cuanto a área mínimas esta norma establece que, las viviendas tipo T14 cumplirán las especificaciones técnicas establecidas tanto en departamentos 
como en casas, y su área mínima será 40.00 m2 y un área recomendable de 42.00 m2. Tendrá como mínimo dos dormitorios, área social (sala-comedor), 
cocina y baño completo, cumpliendo las áreas mínimas por ambientes establecidas por la municipalidad. 
▪ Análisis  
En el cuadro se puede apreciar que en cuanto a área útil mínima establecida por la normativa, las viviendas implantadas en ambos reasentamientos 
cumplen con este requerimiento, además de esto también se observar que aun cumpliendo con lo establecido en la normativa, estos presentan problemas 
de áreas y lados mínimos en los espacios denominados, sala-comedor, y dormitorios. 
lado minimo Área lado minimo Área Déficit lado minimo Área Déficit 
Sala-comedor 2,70 13,00 2,46 12,40 -0,60 2,37 12,18 -0,82
Cocina 1,50 5,50 2,46 6,64 2,37 6,40
Dormitorio Padre 2,50
Dormitorio 1 2,20 8,00 2,34 7,35 -0,65 2,43 7,51 -0,49
Dormitorio 2 2,20 8,00 2,34 7,21 -0,79 2,43 8,01
Baños 1,20 2,50 1,46 3,42 1,6 3,09
 sub total Área útil minima 37,00 37,01 37,19
lavado y secado 1,30 3,00
dormitorio de servicio 2,00 6,00
ANÁLISIS DE ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN CUANTO A ESPACIOS MÍNIMOS EN LA VIVIENDA
 Normas de arquitectura y urbanismo corresponde a la 
codificación de los textos de las ordenanzas n° 3457 y 
3477
Tipologia T14 (Cristo del Consuelo) Tipologia T14 (El Guabito)
Espacios
viviendas de 2 dorm. Departamento tipo Departamento tipo
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9.1.4. Análisis de áreas mínima por espacios que conforman a la vivienda. (Tipología 4D)  
En este apartado se analiza a la tipología 4D tomando los datos establecidos por la normativa que rige sobre esta, misma que fue creada por decreto 
presidencial para viviendas de interés social, además esta normativa al no describir específicamente las áreas mínimas establecidas por ambiente se 
analiza a la vivienda tomado en consideración lo que establece la normativa municipal local, que describe a detalle lo relacionado a áreas, logrando así 
determinar si esta vivienda cumple o no con los estándares mínimos  establecidos en cuanto a espacios y áreas. 
 
▪ LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA  
▪ REGISTRO Y VALIDACIÓN DE 
TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA. 
1. La vivienda deberá tener como 
mínimo dos dormitorios, un cuarto 
de baño completo, sala comedor, 
lavado y secado. 
2. Deberá contar con un área total 
mínima de 49.00m2, que excluye 
circulaciones horizontales y 
verticales exteriores y/o espacios 
comunales. 
3. En caso de tipologías de vivienda 
con accesibilidad universal, el lado 
mínimo en dormitorios será 2.20 
m 
 
▪ Análisis  
Esta es una vivienda que a diferencia de la tipología t14, cuenta con un área de 52.00m2 de construcción y con un área útil de 42.61m2, superficie 
que supera el mínimo establecido por la norma, esta a pesar de que cumple con lo indicado presenta problemas de déficit de área en los espacios de 
sala-comedor y lavandería.  
lado minimo Área lado minimo Área Déficit 
Sala-comedor 2,70 13,00 2,35 10,71 -2,29
Cocina 1,50 5,50 2,15 5,81
Dormitorio Padre 2,50
Dormitorio 1 2,20 8,00 2,75 10,23
Dormitorio 2 2,20 8,00 2,95 10,89
Baños 1,20 2,50 1,6 4,97
 sub total Área útil minima 37,00 42,61
lavado y secado 1,30 3,00 0,82 1,19 -1,81
dormitorio de servicio 2,00 6,00
ANÁLISIS DE ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN CUANTO A ESPACIOS MÍNIMOS EN LA VIVIENDA
Espacios
Viviendas de 2 dorm.
 Normas de arquitectura y urbanismo corresponde a la 
codificación de los textos de las ordenanzas n° 3457 y 
3477
Tipologia 4D
Departamento tipo
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9.1.5. Análisis de los requerimientos mínimos para la iluminación y ventilación natural de las viviendas respecto a la normativa.  
▪ Orientación de las viviendas respecto a la 
influencia del sol respecto a la  
 
 
 
  
Reasentamiento Cristo del consuelo T14 Reasentamiento Cristo del consuelo T14-4D 
Reasentamiento el Guabito T14 
Análisis. - La iluminación y ventilación de una vivienda 
está sujeto a la orientación de las ventanas de la misma, 
para el caso de esta tipología implantada en ambos 
reasentamientos, se aprecia que una gran parte de 
estas se encuentran orientadas de manera incorrecta, 
es decir que a pesar de que la normativa recomienda 
orientar las ventanas sentido norte-sur, estas se 
encuentran orientadas de tal forma que no se 
aprovecha la influencia del sol. 
Las viviendas implantadas en la etapa # 2 del reasentamiento cristo del consuelo, son las que presentan 
mayores problemas, debido a que sus ventanas están orientadas sentido este-oeste con una variación de 
25° hacia el sur, misma que permite que la mayor parte del día las viviendas reciban la influencia del sol 
de manera directa, y que los vientos influyan sobre las fachadas que no contienen ventanas. 
En el caso de las viviendas implantadas en el reasentamiento el Guabito, se detectó que en una misma 
manzana se implantaron viviendas con diferentes orientaciones, es decir que hay viviendas que están 
orientadas sentido norte-sur y otras con sentido este-oeste. 
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Superficie 
del local
Área de ventana 
según normativa
Área de ventana 
en vivienda
%
Superficie del 
local
Área de ventana 
según normativa
Área de ventana 
en vivienda
%
Superficie del 
local
Área de ventana 
según normativa
Área de ventana 
en vivienda
%
Dormitorio 1 7,51 1,50 1,1 15% 7,35 1,47 1,43 19% 10,23 2,05 1,80 18%
Dormitorio 2 8,01 1,60 1,1 14% 7,21 1,44 1,43 20% 10,89 2,18 1,80 17%
Sala-comedor 12,18 2,44 1,1 9% 12,40 2,48 2,28 18% 10,71 2,14 1,80 17%
Cocina 6,40 1,28 1,1 17% 6,64 1,33 1,43 22% 5,81 1,16 1,8 31%
Baño 3,09 0,62 0,18 6% 3,42 0,68 0,66 19% 4,97 0,99 0,36 7%
Lavandería
ESPACIOS
Reasentamiento El Guabito Tipología T14 Reasentamiento Cristo del Consuelo Tipología T14 Reasentamiento Cristo del Consuelo Tipología 4D
CÁLCULO DE LA SUPERFICIE MÍNIMA DE VENTANAS ESTABLECIDA POR LA NORMATIVA PARA ILUMINACIÓN DE LOCALES.
9.1.6. Análisis del área de ventanas por espacios que conforman a la vivienda. (Iluminación) 
 
 
 
 
 
▪ Análisis. 
En cuanto al área de ventanas establecida por la normativa para el cumplimiento del área mínima para la iluminación 
natural de los locales de la vivienda, que es el 20% de la superficie total del local, en este análisis se puede apreciar que 
en los tres casos estudiados, existe déficit de área en las ventanas, en los locales se aprecian porcentajes que van desde 
el 6 al 19% de área para iluminación, esto implica que en estas viviendas se dé un mayor uso de iluminación artificial y 
por ende un mayor consumo de energía. 
 
Superficie 
del local
Área de ventana 
según normativa
Área de ventana 
en vivienda
%
Superficie del 
local
Área de ventana 
según normativa
Área de ventana 
en vivienda
%
Superficie del 
local
Área de ventana 
según normativa
Área de ventana 
en vivienda
%
Dormitorio 1 7,51 1,50 1,1 15% 7,35 1,47 1,43 19% 10,23 2,05 1,80 18%
Dormitorio 2 8,01 1,60 1,1 14% 7,21 1,44 1,43 20% 10,89 2,18 1,80 17%
Sala-comedor 12,18 2,44 1,1 9% 12,40 2,48 2,28 18% 10,71 2,14 1,80 17%
Cocina 6,40 1,28 1,1 17% 6,64 1,33 1,43 22% 5,81 1,16 1,8 31%
Baño 3,09 0,62 0,18 6% 3,42 0,68 0,66 19% 4,97 0,99 0,36 7%
Lavandería
ESPACIOS
Reasentamiento El Guabito Tipología T14 Reasentamiento Cristo del Consuelo Tipología T14 Reasentamiento Cristo del Consuelo Tipología 4D
CÁLCULO DE LA SUPERFICIE MÍNIMA DE VENTANAS ESTABLECIDA POR LA NORMATIVA PARA ILUMINACIÓN DE LOCALES.
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9.1.7.  Análisis de la Influencia de los vientos respecto a la orientación de las viviendas. (Ventilación) 
En las zonas cálidas, especialmente las de mayor 
humedad relativa (76.28), la ventilación debe 
basarse en el factor D, el mantener el ambiente 
termal satisfactorio del interior del local.
Las circulaciones de aires en las zonas cálidas 
deben ser principalmente a la altura de los 
ocupantes del local, de modo que se produzca 
una renovación constante del aire a ese nivel, así 
se logra un aumento de la tasa de evaporación del 
sudor humano, un aumento de transferencia de 
calor del cuerpo al aire y una renovación 
inmediata del aire viciado por aire puro.
El aire debe circular desde los lugares secos 
(dormitorios, salsa de estar, estudios) hacia los 
lugares húmedos (cocinas, salas de baño), para 
ello los lugares secos deben contar con aberturas 
de admisión y los lugares húmedos deben contar 
con aberturas de extracción. Las particiones que 
separan lugares secos de lugares húmedos deben 
disponer de aberturas de paso.
Las edificaciones que usen como estrategia la 
ventilación cruzada, se orientaran de tal manera 
que el viento predominante incida sobre los 
lugares secos. En estas edificaciones las aberturas 
de admisión se encontrarán en la parte baja 
mientras que las aberturas de extracción se 
situarán en la parte superior.
N
O
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El área mínima para ventilación será del 30% de la 
superficie de la ventana, porcentaje incluido 
dentro del área de iluminación indicada.
NORMATIVA RESPECTO A VENTILACIÓN NATURAL
IN
E
N
 1
 1
5
2
N
E
C
-1
1
▪ Análisis.  
En las figuras se puede apreciar que cierto 
porcentaje de las viviendas se encuentran 
ubicadas de tal forma que no reciben la influencia 
del viento adecuadamente, esto debido a la 
organización de los predios respecto a la forma 
del terreno. 
Además de esto, se aprecia que la disposición de 
las viviendas con diferentes orientaciones de 
fachadas, hace que estas no aprovechen la 
ventilación de forma correcta, es decir la norma 
establece que la ventilación debe darse desde las 
zonas secas de la vivienda hacia las húmedas, en 
el caso de ciertas viviendas esto se realiza de 
manera contraria, desde las zonas húmedas hacia 
las secas. 
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9.1.8. Cálculo de áreas de ventanas por cada espacio que conforman la vivienda. (Ventilación) 
Respecto a la orientación de las fachadas de las 
viviendas, para su correcta ventilación, se aprecia que 
en ambos reasentamientos existen problema, debido 
a que hay viviendas a las cuales la dirección del viento 
ejerce presión sobre las fachadas que no contienen 
ventanas, y otras a las que el viento actúa de forma 
reducida, por motivos de que hay edificaciones 
contiguas que actúan como barreras. 
En cuanto a áreas mínimas para ventilación, en las 
viviendas analizadas se usa un sistema de ventanas 
tipo correderas, es decir que una de sus hojas se 
desplaza sobre un riel, el uso de este tipo de ventanas 
permite que el porcentaje de aprovechamiento de 
área sea mayor al establecido por la norma, ya que al 
abrir una de estas se está permitiendo a que la 
corriente de aire que ingrese por esta sea mayor.  
Por lo antes descrito se aprecia que aun usando este 
tipo de ventana que permite que la corriente del 
viento que ingrese al local sea mayor que lo 
establecido por la norma, estas no cumplen con este 
requisito, debido a que el área de ventanas 
instaladas, están por debajo del porcentaje 
establecido, es decir que área correspondiente al 
50% de las ventanas usadas en las viviendas, están 
bajo el 30% del área de ventanas indicada según la 
normativa. 
  
Área local Área ventana 30% Área ventana 50% Deficit
Dormitorio 1 7,51 1,50 0,45 1,1 0,55 0,10
Dormitorio 2 8,01 2,40 0,72 1,1 0,55 -0,17
Sala-comedor 12,18 3,65 1,10 1,1 0,55 -0,55
Cocina 6,40 1,92 0,58 1,1 0,55 -0,03
Baño 3,09 0,93 0,28 0,18 0,09 -0,19
LOCAL
Área de ventanas de las viviendasÁrea de ventanas según la normativa.
T
ip
o
lo
g
ía
 T
1
4
 G
u
a
b
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Área local Área ventana 30% Área ventana 50% Deficit
Dormitorio 1 10,23 2,05 0,61 1,8 0,90 0,29
Dormitorio 2 10,89 3,27 0,98 1,8 0,90 -0,08
Sala-comedor 10,71 3,21 0,96 1,8 0,90 -0,06
Cocina 5,81 1,74 0,52 1,8 0,90 0,38
Baño 4,97 1,49 0,45 0,36 0,18 -0,27
LOCAL
Área de ventanas de las viviendasÁrea de ventanas según la normativa.
T
ip
o
lo
g
ía
 4
D
Área local Área ventana 30% Área ventana 50% Deficit
Dormitorio 1 7,35 1,47 0,44 1,43 0,72 0,27
Dormitorio 2 7,21 2,16 0,65 1,10 0,55 -0,10
Sala-comedor 12,40 3,72 1,12 2,28 1,14 0,02
Cocina 6,64 1,99 0,60 1,10 0,55 -0,05
Baño 3,42 1,03 0,31 0,66 0,33 0,02
T
ip
o
lo
g
ía
 T
1
4
 C
ri
st
o
 
d
e
l 
C
o
n
su
e
lo
Vivienda cosntruida
LOCAL
Vivienda cosntruida
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9.1.9. Altura mínima de locales. 
Para verificar el cumplimiento de la altura mínima en los 
locales, las viviendas son analizadas con las siguientes 
normas. 
▪ NORMA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
− A excepción de aquellos locales que en esta 
normativa se especifiquen con una altura mínima 
diferente, la altura mínima de locales será de 2.30 m. 
Las plantas bajas, cuyos usos no sean de vivienda, y 
éstos sean de comercio y oficinas o equipamiento 
podrán tener una altura libre de 2.70 m. o mayor. 
Estas dimensiones se observarán desde el piso 
terminado hasta la cara inferior del elemento 
construido de mayor descuelgue. 
− La altura mínima interior de cualquier local de la 
vivienda no será inferior a 2.30 m., medida desde el 
piso terminado hasta la cara inferior del elemento 
constructivo más bajo del techo del local.  
▪ NORMA INEN 1 124. (INSTITUTO ECUATORIANO DE 
NORMALIZACIÓN) 
− Esta norma que trata sobre la ventilación natural de 
edificios de vivienda, describe que las alturas mínimas 
preferidas de locales son las siguientes: 
− Para el caso de dormitorios, comedor, estar, 
biblioteca, estudio, oficina, sala, la altura mínima 
preferida es de 2.60 m, y para el caso de cocina, 
cuarto de baño, retrete, lavadero, guardarropa, 
cuarto de costura y cuarto de plancha, la altura 
mínima preferida es de 2.40 m. 
Tipología T14 Tipología 4D 
▪ Análisis.  
Respecto a la normativa de arquitectura y urbanismo, las tipologías estudiadas cumplen con 
lo establecido, ya que la norma indica que la altura mínima debe de ser de 2.30m y la altura 
que se logró en las viviendas es de 2.40m, misma que está 10 centímetros sobre lo que 
describe la norma. 
En cuanto a la norma INEN 1 124 que trata sobre la ventilación en edificios de viviendas, esta 
presenta diferencias respecto a la norma anteriormente descrita, ya que esta expresa que 
los espacios como, dormitorios, comedor, estar, recomienda que la altura mínima deberá de 
ser 2.60m. 
Cabe indicar que la normativa sobre la cual se rige y se evalúan las tipologías estudiadas, para 
este punto es la “norma de arquitectura y urbanismo”, se hace referencia sobre la norma 
INEN 1 124, para demostrar que existen incongruencias entre ambas normas.  
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9.1.10. Coeficiente de ocupación del suelo de las tipologías T14 Y 4D. 
▪ LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA REGISTRO Y 
VALIDACIÓN DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA. 
En caso de lotizaciones para proyectos de vivienda 
social se establece que en ningún caso el COS-PB, 
(coeficiente de ocupación del suelo en planta baja), 
será mayor a 75%, posibilitando tener un área libre 
de lote no menor a 25%. 
En caso de lotizaciones los lotes serán de 
preferencia regulares y perpendiculares a la vía. El 
lote mínimo será de 72.00m2 y la relación frente 
fondo nos era mayor a 1:3. 
▪ ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO Y EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 
PORTOVIEJO 
Según el cuadro de zonificación de área urbana de 
Portoviejo, los programas de vivienda social, 
deberán de contar con un lote mínimo de 
105.00m2, con una relación frente fondo de 1:2, 
además también indica que, en cuanto a el 
coeficiente y ocupación del suelo, este no debe 
superar 60% del área total del terreno. 
 
▪ Análisis.  
Para realizar este análisis se consideran la normativa creada bajo decreto para la planificación de la tipología T14, y la norma local municipal para la tipología 
4D, ya que la norma creada por decreto para su planificación en este punto hace referencia al uso de la normativa local municipal.  
En este análisis se puede detectar que existen incumplimientos en cuanto al frente mínimo en el caso de la tipología T14, y relación frente fondo y coeficiente 
de ocupación del suelo en el caso de la tipología D4. 
  
Descripción
Ordenanza 
municipal del 
cantón Portoviejo
Lineamientos minimos 
para registro y validacion 
de las tipologias de 
viviendas.  
Tipología 
T14
Reglamento que 
establece las condiciones 
técnicas para proyectos 
inmobiliarios de vivienda 
social.
Tipología 
4D
Lote mínimo 105,00 72,00 78,00 * 75,60
Frente mínimo 7,00 * 6,00 * 7,00
Relación frente fondo 1:2 1:3 1:3 * 1:1,5
Coeficiente de 
ocupación del suelo
60% 75% 51% * 77%
CALCULO DEL COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO
TIPOLOGÍA T14 TIPOLOGÍA 4D 
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9.1.11. Planteamiento que contribuyen a la eficiencia energética. 
▪ TIPOLOGÍA T14. 
Para el caso de esta tipología, en reglamento creado bajo decreto 
“Reglamento que establece las condiciones técnicas para la calificación 
de proyectos inmobiliarios de viviendas social que apliquen al bono de 
vivienda entregado por el MIDUVI”, este establece en su capítulo dos lo 
siguiente: 
De los puntajes adicionales. - de forma adicional a los porcentajes 
obtenidos en la calificación de los proyectos, tomando en cuenta los 
criterios mencionados en el art. 3 del presente reglamento; los 
proyectos que presenten en su planteamiento, algunos de los atributos 
mencionados en el artículo siguiente podrán obtener puntajes 
adiciónale. 
Planteamiento que contribuyan a la eficiencia energética. - se otorgarán 
puntajes adicionales a proyectos que, dentro de su planteamiento 
urbano arquitectónico, tomen en consideración el uso de energías 
renovables dentro de la vivienda; además de una adecuada distribución 
y orientación de la vivienda dentro del conjunto, tomando en cuenta el 
asoleamiento y la ventilación de cada unidad habitacional y de los 
espacios exteriores comunales y de uso exclusivo. 
Los criterios que se analizaran dentro de este componente son: 
Aprovechamiento pasivo. 
− Orientación de la vivienda y distribución de las mismas, que 
permitan un adecuado asoleamiento de áreas exteriores y 
exteriores. 
− Inherencia térmica de los materiales usados como elementos de 
cierre. 
− Ventilación cruzada directa o por convección a través de 
chimeneas 
Aprovechamiento activo. 
− Paneles solares para la generación de agua caliente sanitaria. 
− Recolección y reutilización de aguas lluvias. 
Manejo de residuos sólidos. 
− El proyecto plantea facilidades para la recogida selectiva de 
desechos sólidos. 
▪ TIPOLOGÍA 4D. 
Para el caso de esta tipología, en la norma creada bajo decreto, 
“lineamientos mínimos para registro y validación de tipologías de 
vivienda”, en ninguno de sus puntos toman en consideración aspectos 
relacionados a la eficiencia energética, además de eso en ningún caso 
hace referencia a regirse bajo una norma específica. 
▪ Análisis.  
En cuanto al aprovechamiento pasivo para el caso de ambas tipologías, 
está demostrado en los puntos 9.3.1 y 9.3.2 que existen problemas en 
cuanto a la orientación de la vivienda y por ende al asoleamiento y vientos 
de mismas dentro del conjunto, por lo cual es evidente que no se cumple 
al 100 % con este requisito, de igual manera respecto al aprovechamiento 
activo, en ninguna de las dos tipologías se da dado el uso de lo establecido 
en la norma, debido a que en el proceso de diseño el planteamiento de 
este, está considerado como un puntaje adicional al proyecto y no como 
un requisito obligatorio.   
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9.2. PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO. 
9.2.1. Porcentaje según la división del suelo.  
▪ Reasentamiento El Guabito 
REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA 
LA CALIFICACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE VIVIENDA 
SOCIAL. 
El área libre destinada a espacios comunitarios y recreativos se 
establecerá en función de la capacidad receptiva del proyecto, y 
en ningún caso será menor al 15% del área del terreno. En caso 
de urbanizaciones se establece como mínimo 12m2 por unidad de 
vivienda sin tomar en cuenta las áreas de circulación peatonal y 
vehicular. En el cómputo de áreas verdes y recreativas de uso 
comunal, se podrá incluir las áreas de protección de ríos y 
quebradas, siempre y cuando se estabilicen los taludes y se 
construya cercas de protección, debiendo ser estas áreas 
encespedas y arborizadas. 
− El área destinada a vías no superara el 20% del área total 
del terreno.  
− Toda urbanización de más de 250 viviendas, contribuirá al 
menos 3% de su área útil para equipamientos de servicios 
sociales y públicos. 
− El área destinada a parqueaderos dependerá del tipo de 
edificación. En el caso de vivienda social de hasta 67m2 
se estimará 1 parqueadero por cada dos vivienda. 
− Las distancias entre playas de estacionamiento deberán 
oscilar entre 160m y 200m procurando que los 
desplazamientos peatonales desde las playas de 
estacionamiento a las viviendas no superen los 100 mt. 
• Análisis  
En el cálculo de las áreas se aprecia que las superficies obtenidas en el reasentamiento 
en cuanto a espacios comunitarios y recreativos no cumplen con lo establecido en la 
normativa, este presenta un 5% menos de lo indicado. 
Respecto al porcentaje correspondiente al 3% del área útil del terreno destinados para 
equipamientos de servicios sociales y público, se observa que en el reasentamiento no se 
cumple con este requisito ya que no existe ningún área destinado para esto. 
En cuanto a las plazas de estacionamiento, se aprecia que existe un déficit de plazas de 
parqueo, el reasentamiento según la norma deberá tener 282 plazas, y este cuenta con 
106, dejando un déficit de 176 plazas para cumplir con lo establecido.    
Reasentamiento El Guabito. 
2510,74 5,5%
1773,14 3,9%
403,14 0,9%
4,6%
564 282 176
76m - 186m
CIRCULACIÓN 
VEHICULAR 
Distancias entre estacionamiento 
PORCENTAJE SEGÚN LA DIVISIÓN DEL SUELO URBANIZADO 
Área de vías
10%
Numero de Estacionamientos
 ESPACIOS 
COMUNITARIOS Y 
RECREATIVOS 
Áreas verdes
No menor  al 15%
No mayor al 20%
160m - 200m
2100,72
106
76m - 186m
Lineamientos mínimos para registro y validación de tipologías de vivienda 
Área de Juegos Infantiles y canchas
Área de comunal
Reasentamiento el Guabito.
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▪ Reasentamiento Cristo del Consuelo. 
REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA 
CALIFICACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE VIVIENDA SOCIAL. 
▪ Análisis. 
Es importante indicar que en este reasentamiento se implantaron dos 
tipologías de viviendas, (T14 – 4D), inicialmente se diseñó para albergar a 
400 familias en viviendas de tipología T14, luego mientras transcurría su 
proceso de construcción, en el territorio ecuatoriano se dio un cambio de 
gobierno y este decidió culminar el reasentamiento con la tipología 4D, 
actualmente este alberga a un total de 326 familias, dato que es importante 
para realizar este análisis. 
En el análisis se observa que en el reasentamiento no se cumple con el 
mínimo establecido en la norma en cuanto a espacios comunitarios y 
recreativos, presenta un déficit de área del 1.3% del área total del terreno. 
En cuanto al sistema vial del reasentamiento este comprende el 4.9% del 
área total del terreno, está dentro de lo establecido en la normativa, ya que 
esta no indica el mínimo de área en cuanto a vías se visualiza que en este 
punto si se cumplió con lo requerido. 
En cuanto a estacionamientos, existe un déficit de 129 plazas de parqueo 
respecto a lo que establece la normativa, donde se observa que no se 
cumplió con este requerimiento. 
  
Fig. 76: Plano representativo de las áreas que conforman al reasentamiento. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación - MUGIE                                                TFM – septiembre 2019  
 
MASTERANDO: LEONARDO JIMENEZ                          TUTORES: JOSÉ ADOLFO HERRERA MARTÍN           
                                                                                                             JUAN MANUEL MACÍAS BERNAL 88 
 
9.2.2. Características del terreno 
▪ Riesgos y topografía del reasentamiento El Guabito 
REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CALIFICACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE VIVIENDA SOCIAL. -  esta normativa 
establece los siguientes requerimientos que se deben de cumplir los terrenos donde se implanten los proyectos: 
 
− Estar fuera de amenazas hidrológicas, volcánica o 
inestabilidad de suelo 
− El promotor proporcionara la información necesaria y 
validada por la secretaria nacional de gestión de riesgos, 
de que el predio no se encuentre en área de riesgo.  
− Preferentemente no tendrá pendientes superiores al 
20%, sin embargo, si la pendiente supera este valor, la 
propuesta técnica presentada deberá asegurar la 
estabilidad de las viviendas y se acogerá a los aspectos de 
orden técnico reglamentado por la respectiva 
municipalidad. 
− En los terrenos con pendientes pronunciadas que 
implique para la construcción de plataformas, el talud de 
corte tendrá una inclinación no menor a 120 grados 
respecto a la plataforma de construcción de viviendas. 
− Se deberá presentar información sobre proximidad a 
accidentes geográficos que puedan presentar un 
potencial de riesgo. 
− No estar en áreas de protección ambiental o cultural 
− Debe presentar un nivel freático menor a 1m 
− El suelo debe presentar una capacidad de resistencia 
acorde a la carga que impartirá el proyecto, para esto el 
promotor presentará el estudio de mecánica de suelos. 
▪ Análisis. 
De acuerdo a la base cartográfica del cantón Portoviejo respecto a riesgos se puede 
apreciar que, el reasentamiento el Guabito presenta un nivel alto y medio de riesgo 
natural que expone a una condición de vulnerabilidad física a las viviendas del 
reasentamiento.  
Hacia el oeste del predio se encuentra una elevación de tierra (lomas), de las cuales en 
temporadas de inviernos bajan vertientes de aguas producto de las lluvias, las cuales 
influyen directamente hacia el terreno, provocando que el reasentamiento en épocas 
invernales este expuesto a riesgo de inundación media, y por la inestabilidad del suelo a 
riesgos de deslizamiento alto. 
 
 
 
 
Fig. 77: Plano de Riesgo que influye sobre el Reasentamiento el Guabito. 
Fuente: Elaboración propia basada en la cartográfica GADM Portoviejo,2018.  
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Fig. 79: Plano de la topografía del terreno. 
Fuente: Elaboración propia basada en la cartografía GADM Portoviejo,2018. 
 ▪ Análisis  
Respecto a lo que manifiesta la normativa sobre los niveles del terreno, 
inicialmente el terreno contaba con una topografía irregular, con un desnivel de 
13.00 metros aproximadamente tomados desde el punto más bajo (plataforma 
#1), hasta el punto más alto (plataforma #3), es por esto que aunque el terreno 
no presentaba pendientes superiores al 20% como lo manifiesta la normativa, se 
crearon 3 plataformas para implantar las viviendas de tal forma que estas se 
adapten a la topografía del sector. 
En cuanto al talud de corte conformado por las plataformas, debido a que los 
desniveles entre ellas no supera el 1.00m, se lograron taludes que no están por 
debajo de los 120° tal como lo describe la norma, es por esto que se concluye 
que se cumplió con lo establecido. 
 
  
Fig. 78: Fotografía del terreno donde se implantó el Reasentamiento. 
Fuente: Google Earth 
Fig. 80: Detalle del talud conformado en el reasentamiento el guabito 
Fuente: Elaboración propia. 
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▪ Riesgos y topografía del reasentamiento Cristo del Consuelo. 
Fig. 82: Plano del riesgo que influye sobre el Reasentamiento Cristo 
del Consuelo 
Fuente: Elaboración propia a partir de tesis final de master en 
sostenibilidad – Daniela Maldonado  
 
▪ Análisis.  
La figura 82 se elaboró a partir de datos obtenidos en el trabajo fin de master de 
Maldonado (2018), donde se puede observar que el reasentamiento presenta varios 
riesgos por estar ubicado en la faldas del cerro denominado “ reserva biológica cerro 
seco”, este queda expuesto a riesgos de deslizamiento altos y medio, además de esto es 
vulnerable a riesgo de inundaciones medio y altos debido al crecimiento de las rieras que 
bajan desde el cerro, afectando al reasentamiento y creando vulnerabilidad dentro de los 
mismo. 
Fig. 81 Fotografías del reasentamiento afectado por invierno del 
2019. 
Fuente: Obtenido de 
eluniverso.com/noticias/2018/02/25/nota/6638104/invierno-afecta-
bahia-chone 
 
En el proyecto sobre su etapa 
No.2 cuentas con un sistema de 
evacuación de aguas lluvias, 
este trata de un canal de 
desagüe de hormigón ubicada 
en la parte posterior del 
proyecto, conectado a una 
tubería de PVC que atraviesa 
toda la etapa # 2, logrando así 
evacuar las aguas lluvias hasta el 
sistema de alcantarillado pluvial 
del reasentamiento (fig. 83). 
La etapa # 1 del proyecto no 
cuenta con ningún sistema de 
evacuación de aguas, es por 
esto que esta etapa queda 
expuesta a riesgos de 
deslizamientos e inundaciones, 
provocados por las fuertes 
lluvias en épocas invernales (fig. 
81). 
Fig. 83: Plano de proyecto de mitigación de riesgo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 
del proyecto de reasentamiento. 
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Fig. 84: Plano topográfico del reasentamiento Cristo del Consuelo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del proyecto de 
reasentamiento. 
 
▪ Análisis. 
Según datos obtenidos de los estudios del proyecto urbano, el lote de terreno sobre 
el cual se implanto el reasentamiento Cristo del Consuelo presentaba características 
topográficas irregulares, contaba con niveles que iban desde los 17.00m a 35.00m 
sobre el nivel del mar, debido a esto para lograr implantar las viviendas se conformaron 
un total de 7 plataformas con dientes niveles, ejecutadas de tal forma que se lograron 
adaptarlas a las condiciones topográficas del terreno.  
 
 
 
Fig. 88: Fotografías de la configuración de plataformas y movimiento de tierras.  
Fuente: Fotografías tomadas por el autor. 
Fig. 86: Plano topográfico del reasentamiento Cristo del Consuelo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del proyecto de 
reasentamiento. 
 
Fig. 85: Imagen de la topografía del sector. 
Fuente: Google Earth. 
 
Respecto a lo que establece la norma sobre los taludes, según el análisis se aprecia 
que en el reasentamiento se cumplió con lo indicado, en ningún caso los taludes que 
presenta el proyecto están bajo los 120° de inclinación respecto al terreno.  
Fig. 87: Detalle de taludes. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del proyecto.  
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9.2.3. Localización dentro del Tejido Urbano.  
Reasentamiento El Guabito de Portoviejo.  
▪ Localización. 
REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CALIFICACIÓN 
DE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE VIVIENDA SOCIAL. - Esta normativa describe que 
los proyectos presentados deberán ubicarse dentro de los límites urbanos 
establecidos por cada cantón, de tal forma que los terrenos de implantación 
cuenten con infraestructura de servicios básicos y estén articulados a las redes de 
movilidad, sistema vial, equipamientos y servicios sociales. 
Los puntos que se analizaran en este punto son: localización dentro del tejido 
urbano, uso del suelo, su nivel de articulación a la trama urbana vial existente, 
sistema de soportes, sistema de trasporte público, proximidad del predio a 
servicios sociales y equipamientos público. 
▪ Análisis. 
De acuerdo a lo que establece la norma respecto a la localización dentro del tejido 
urbano, en la figura 88 basado en la base cartografía del cantón Portoviejo 
podemos apreciar que el reasentamiento El Guabito se encuentra ubicado dentro 
del límite urbano de la parroquia Simón Bolívar.  
El Plan Maestro Urbano de la ciudad de Portoviejo (2017), expresa que el sector El 
Guabito se localiza dentro del distrito 12 y es considerado como el distrito de 
mayor densidad de la ciudad, con un área aproximada de 149.02 hectáreas y una 
población de 16084 habitantes. 
Respecto al uso de suelo según el Plan Maestro Urbano de la ciudad de Portoviejo 
(2017), refiere que el área de estudio está compuesta principalmente por uso de 
suelo mixto, donde predomina el uso residencial y en menor porcentaje el uso de 
comercio zonal. 
  
Fig. 89: Localización del Reasentamiento el Guabito dentro del Tejido Urbano. 
Fuente: Elaboración propia basada en la cartografía GADM Portoviejo,2018. 
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▪ Uso del Suelo del área de estudio. 
 
▪ Análisis. 
En la figura 89 podemos observar que, sobre la 
zona de influencia del área de estudio, se 
desarrollan diferentes tipos de usos y 
específicamente sobre la pieza de intervención 
existen tres tipos de uso de suelo de categoría 
V1 – V4, (vivienda urbana de alta y baja 
densidad) y CZ (comercio Zonal). 
Hacia el sentido oeste del reasentamiento se da 
la presencia de suelo urbano de protección y 
suelo rural, de la misma manera hacia el 
sentido este de este se aprecia que sobre ese 
margen en donde se encuentra la vía principal, 
el uso de suelo que se da es CZ, V4 y PAE, 
(comercial zonal, vivienda urbana de baja 
densidad y protección ambiental ecológica). 
Por lo antes descrito, el área de estudio está 
compuesta principalmente por uso de suelo 
mixto, donde predomina el uso residencial y en 
menor porcentaje el uso de comercio zonal. 
  
Fig. 90: Plano de uso de suelo del área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia basada en la cartografía GADM Portoviejo,2018. 
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▪ Articulación a la Trama Urbana. 
 
 
 
▪ Análisis. 
De acuerdo a los datos obtenidos de la base cartográfica del cantón 
Portoviejo, se aprecia que dentro de la zona de influencia del área de 
estudio la trama vial existente es irregular; donde existen ciertos tramos 
de vías que no cuentan con salidas, esto se debe a que la zona se produjo 
de forma espontánea y alrededor del área de estudio se localizan 
asentamientos informales. Posee una vía de alto transito que conecta a 
los cantones de la zona sur de Portoviejo, así mismo el área de estudio 
cuenta con una vía de barrio que comunica al sector de los florones. 
En la figura se observa que el reasentamiento El Guabito en relación a 
la trama de la ciudad, está provocando que exista discontinuidad dentro 
de su circuito vial, donde se evidencia que no hubo coordinación entre 
las autoridades Gubernamentales y Municipales para la elaboración y 
ejecución de este proyecto, lo que ocasiona que se produzca 
discontinuidad vial que afecta a la conectividad del sector. 
 
Fig. 91: Trama Urbana del sector donde se implanto el reasentamiento. 
Fuente: Elaboración propia basada en la cartografía GADM Portoviejo,2018. 
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▪ Sistemas de Soporte. 
 
 
▪ Análisis. 
Respecto a los sistemas de soporte, en la figura se 
puede observar que la zona en la cual se encuentra 
implantado el reasentamiento, cuenta con los 
servicios de agua potable, aguas lluvias, aguas 
servidas, energía eléctrica, además de esto es 
importante indicar según datos del Plan Maestro 
Urbano de la ciudad, este expresa que los servicios 
de infraestructura existentes en el sector son 
deficientes, generando mala calidad de vida para 
los habitantes del sector y del reasentamiento. 
  
Fig. 92: Plano de Sistemas de Soporte del reasentamiento el Guabito. 
Fuente: Elaboración propia basada en la cartografía GADM Portoviejo,2018. 
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▪ Sistema de Trasporte Público. 
  
 
 
▪ Análisis. 
El desplazamiento de los habitantes del 
reasentamiento El Guabito se realiza regularmente 
por medio del servicio público de transporte, 
motocicletas, y en menor escala está el uso de 
automóvil. Actualmente posee dos líneas de buses 
urbanos que transitan por la calle principal Portoviejo 
– Santa Ana, en el sitio no existen paradas definidas 
es decir que los autobuses hacen sus paradas de 
forma espontánea, es así como ayudan a la movilidad 
del usuario de una forma más económica para las 
mayores distancias, sin embargo; este se encuentra 
en una situación degradante y requiere de una 
renovación inmediata. 
El flujo de movilidad de la zona es muy alto, 
principalmente por la movilización de personas hacia 
los centros educativos, instituciones públicas y/o 
privadas y por la gran cantidad de servicios y usos 
terciarios. 
Fig. 93: Sistema de Transporte Publico.  
Fuente: Elaboración propia basada en la cartografía GADM Portoviejo,2018. 
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▪ Proximidad a equipamientos Urbanos y espacios verdes. 
 
▪  Análisis. 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón Portoviejo (2014) expresa que la falta de 
planificación dentro de la ciudad ha ocasionado que 
no exista un análisis para la ubicación de los 
equipamientos en relación a las necesidades de los 
asentamientos humanos. La mayor parte de 
espacios verdes y equipamientos públicos 
«existentes responde a una proyección de corto 
plazo y cuya necesidad no satisface la necesidad de 
los habitantes,» y en algunos casos los 
equipamientos ya han cumplido su vida útil.  
Dentro de la zona de influencia del área de estudio 
podemos visualizar en la gráfica, que el 
reasentamiento el Guabito se localiza dentro de 
una zona residencial, donde el equipamiento con 
mayor representatividad es el Centro de Atención 
Ciudadana (CAC), a una distancia de 900m que 
brinda el servicio a toda la provincia, además posee 
a sus alrededores con equipamiento educativos de 
primaria y secundaria; sin embargo, no todos están 
en óptimas condiciones para su funcionamiento. 
  
Fig. 94:  Plano de equipamientos urbanos y espacios verdes existentes dentro del área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia basada en la cartografía GADM Portoviejo,2018. 
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▪ Reasentamiento Cristo del Consuelo de Bahía de Caráquez. 
▪ Localización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Análisis. 
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2015), expresa que el cantón está comprendido por dos territorios denominados Sucre norte con 
un área de 296.09 km2, en donde se encuentran asentada la parroquia San Isidro, y Sucre sur con 422.41km2 donde están ubicadas las parroquias Bahía de 
Caráquez que incluye la parroquia urbana Leónidas Plaza con su periferia y Charapotó, contando con un área total del cantón  718.5 km2, que representan 
el 3.90% del territorio de la provincia. 
De acuerdo a la figura 94, se aprecia que el reasentamiento Cristo del Consuelo está ubicado dentro del límite urbano de la parroquia Leónidas Plaza del 
cantón Sucre. 
  
Fig. 95: Localización del Reasentamiento el Guabito dentro del Tejido Urbano.  
Fuente: Elaboración propia basada Google Earth. 
 
 
 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación - MUGIE                                                TFM – septiembre 2019  
 
MASTERANDO: LEONARDO JIMENEZ                          TUTORES: JOSÉ ADOLFO HERRERA MARTÍN           
                                                                                                             JUAN MANUEL MACÍAS BERNAL 99 
 
▪ Uso del Suelo del área de estudio. 
 
▪ Análisis. 
Según el Plan Director de Bahía de Caráquez, expresa que la 
Las zonas de Leónidas Plaza hasta el Km. 8 de la carretera 
Bahía - Chone y sus respectivas aéreas de influencia, si bien es 
cierto están consideradas dentro del área urbana, estás 
pueden y deben tener tratamiento específico y Ordenanzas 
particulares que tendrían que implementarse dentro del Plan 
integral del área en un futuro inmediato. 
Por lo antes expuesto, y sabiendo que no existen ordenanzas 
que regulen el territorio de Leónidas Plaza, se evalúa el uso 
de suelo de acuerdo a las actividades que se generan en las 
zonas próximas al área de estudio. 
En la figura 95 se observa que el área que comprende al 
reasentamiento, el uso de suelo de esta es en su totalidad 
residencial, aunque en la actualidad se evidencia actividad 
comercial dentro del mismo. 
La zona que comprende a las vías, rutas del Spondylus, calles 
Vicente Rocafuerte y Velasco Ibarra, presenta un uso de suelo 
mixto (comercio – residencial). 
  
Fig. 96: Plano de Uso del Suelo del área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en del sector. 
Fig. 97: Fotografías de las calles, Ruta del Spondylus, y calle Vicente Rocafuerte, actividad 
comercial. 
Fuente: Google Earth. 
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▪ Articulación a la trama urbana. 
 
▪ Análisis. 
Dentro de la zona de influencia del área de estudio se 
observa una trama vial irregular; donde se visualiza que 
la vía “Ruta del Spondylus hacia el margen derecho 
existe un sistema vial consolidado y ordenado, y sobre 
el margen izquierdo se evidencia una trama 
desordenada que ha sido producto de un crecimiento 
urbano espontaneo.  
En la figura se observa que el reasentamiento Cristo del 
Consuelo en relación a la trama urbana de la ciudad no 
existe continuidad viaria, lo que se evidencia que en 
esta zona se ha producido crecimiento urbano sin 
planificación, donde existen vías que no cuentan con 
salidas y además el estado de las misma están en malas 
condiciones. 
  
Fig. 98: Plano de las características de vías del área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en del sector. 
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▪ Sistemas de soportes. 
 
▪ Análisis. 
De acuerdo al GAD Municipal del cantón Sucre 
(2018) indica, que la zona de Leónidas Plaza 
después del terremoto las tuberías de agua potable 
han sufrido daños por lo que este servicio 
actualmente es deficiente, aunque el lugar cuente, 
con 95% del mismo. 
Con respecto al alcantarillado sanitario menciona 
que la zona de influencia del área de estudia cuenta 
con el servicio en su totalidad, pero es deficiente.  
En cuento al sistema de aguas lluvias el sector 
carece de este servicio a excepción del 
reasentamiento Cristo del Consuelo en el cual para 
lograr evacuar las aguas lluvias en épocas 
invernales se debió conectar este sistema al 
alcantarillado sanitario, lo que genera que en 
épocas de fuertes lluvias este sistema colapse, 
generando inconformidad en los habitantes del 
sector y mala calidad de vida en los mismos. 
Respecto al servicio de agua potable y energía 
eléctrica la zona de influencia del área de estudio 
cuenta en su totalidad de estos servicios.  
  
Fig. 99: Plano de Sistema de Soporte del reasentamiento Cristo del Consuelo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del proyecto.  
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▪ Sistema de Transporte Público del área de influencia.  
 
▪ Análisis. 
El desplazamiento de los habitantes del 
reasentamiento Cristo Del Consuelo es mediante el 
uso del transporte público; considerado el de mayor 
uso, cabe indicar que este medio de transporte pasa 
a 700m del asentamiento, este trayecto los 
habitantes lo realizan caminando, para tomar el bus, 
que hace su recorrido por las vías principales de la 
parroquia (Ruta del Spondylus, y calle Vicente 
Rocafuerte), además es importante indicar que  
dentro del recorrido que hacen los buses de trasporte 
urbano no existen paradas definidas, esto se lo hace 
de manera espontánea. 
 El flujo de movilidad de la zona es muy alto, 
principalmente por movilizar personas a centros 
educativos, sus lugares de trabajos entre otros, por lo 
que es necesario mejorar el servicio, considerando la 
demanda que existe en la actualidad. 
  
Fig. 100: Plano del Sistema de Transporte Publico. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del sector.  
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▪ Proximidad a equipamientos urbanos existentes y espacios verdes. 
▪  Análisis. 
Dentro de la zona de influencia del área de estudio podemos 
visualizar en la gráfica, que existen equipamientos de orden 
administrativo, educativos, religiosos, entre otros. 
los equipamientos se ubican dentro de la zona de influencia, estos 
dan el servicio tanto al lugar como al cantón, como es el caso de 
la Universidad de Biología Marina y el Hospital de Seguridad Social 
(IESS), y además cuenta a sus alrededores con equipamientos 
abastecimiento como es el mercado, centros educativos de 
primaria y secundaria; sin embargo, no todos están en óptimas 
condiciones para su funcionamiento. 
Con lo que respecta a las áreas recreativas y espacios libres estos 
son reducidos, alrededor del área de estudio se visualiza una 
cancha como espacio de recreación que actualmente se 
encuentran en mal estado, aunque la urbanización posea espacios 
libres y de recreación no son suficientes para satisfacer la 
necesidad de los habitantes. 
Respecto a la distancia que existe desde el reasentamiento hasta 
estos equipamientos, esta oscila entre los 550 m a 1700 m. 
  
Fig. 101: Plano de equipamientos urbanos y espacios verdes existentes dentro del área de 
estudio. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del sector.  
Fig. 102: Fotografías de equipamientos existentes dentro del área estudio. 
Fuente: Google Earth. 
Universidad Laica Eloy Alfaro Delgado 
 
Parque Leónidas Plaza Gutiérrez Complejo Judicial De Sucre 
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9.3. Análisis del estado actual de los Reasentamientos El Guabito y Cristo del Consuelo. 
Este análisis está basado sobre el levantamiento fotográfico realizado a los reasentamientos en la actualidad, este se logró gracias a la colaboración del 
personal técnico que hizo parte del procesos de construcción de los mismos.  
Si bien es cierto para tener una apreciación más acertadas del proyecto, este análisis se debe realizar 
mediante una visita técnica “in situ”, pero debido a que el acercamiento por parte del autor de este 
trabajo hacia los reasentamientos no fue posible por encontrarse en diferentes ubicaciones geográficas, 
todo el análisis que se desarrolla en este punto está basado en las fotografías mencionadas 
anteriormente. 
 
9.3.1. Reasentamiento El guabito. 
▪ Análisis.  
Según datos obtenidos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), el día 22 de marzo de 
2017, en la ciudad de Portoviejo el reasentamiento el guabito abre sus puertas para recibir a los cientos 
de damnificado del terremoto del 16 de abril de 2016, luego de dos años siete meses de la entrega 
mediante el análisis que se realiza en este trabajo de investigación se puede apreciar lo siguiente: 
A nivel de Urbano en el reasentamiento existe un alto grado de deterioro en su composición formal, se 
observa un gran contraste visual sobre lo construido inicialmente y los cambios que se han venido 
efectuando hasta la actualidad, la construcción de estructuras sin ningún criterio funcional y formal sobre 
los espacios públicos, la autoconstrucción y el descuido de las áreas comunales por parte de los 
habitantes y la falta de atención por parte de las autoridades, han ocasionado que la imagen urbana del 
reasentamiento se encuentre deteriorada. 
Por otra parte, se aprecia también que los espacios destinados tanto para circulación peatonal como 
vehicular se encuentra en deterioro, producto de la falta de mantenimiento de los mismo, respecto a los 
espacios verdes se aprecia que no cuentan con tratamiento (encespado), e incluso se observa que estos 
espacios carecen de vegetación. 
Respecto a mobiliario urbano se evidencia la falta de estos en el reasentamiento, como lo es el caso de 
bancas y juegos infantiles en las áreas de recreación, la falta de botes recolectores de basura, mismos 
que son importantes para el correcto funcionamiento de los reasentamientos. 
Fig.103: Fotografías del Estado actual del 
Reasentamiento El Guabito. 
Fuente: Tomada por el autor. 
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A nivel arquitectónico de las viviendas la autoconstrucción, es decir la construcción de nuevos espacios en 
las viviendas sin ningún tipo de planificación previa y lineamientos que permitan realizar de manera 
adecuada, es uno de los principales problemas que se da en el reasentamiento, esto se debe a la necesidad 
de las familias de ir creciendo espacialmente respecto avanza el tiempo. 
Otro de los problemas que se evidencia en las tipologías T14, es la organización de los espacios comunales 
de la vivienda, que según el Ministerio de Desarrollo y Vivienda (MIDUVI), esto espacios son de uso común 
para los propietarios que conforman el bloque. 
Tanto los espacios libres del predio en las partes frontales (patios y áreas verdes) y posteriores (área de 
lavado y secado) de la vivienda son de uso común, pero según se aprecia en las imagines, esto no se ha 
respetado de acuerdo a lo planificado por el MIDUVI, se observan casos en que los propietarios de los 
departamentos en planta baja han realizado construcciones, sean para ampliación de espacios en la 
vivienda o para ubicar algún tipo de comercio, esto ha imposibilitado que los propietarios de los 
departamentos de la planta alta hagan el respectivo uso que por derecho les corresponde, y a su vez a 
derivado una serie de problemas sociales que hacen que, el vivir en comunidad sea  una dificultad. 
  
Fig. 105: Distribución de las áreas comunales de la vivienda (tipología T14). 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del proyecto  
 
Fig. 104: Fotografías del Estado actual del 
Reasentamiento El Guabito. 
Fuente: Tomada por el autor. 
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9.3.2. Reasentamiento Cristo del consuelo. 
 
  ▪ Análisis. 
Este proyecto presenta dos realidades diferentes respecto al estado actual, debido a que mientras se 
construía la primera etapa en el en el territorio ecuatoriano se dio cambio de gobierno, esto hizo que la 
segunda etapa se construyera con una tipología de vivienda diferente, es decir los trabajos de urbanización 
se realizaron de acuerdo al proyecto inicial, la variación se da en las tipologías que este reasentamiento 
alberga. 
Respecto a la entrega de los proyectos, la primera etapa se entregó a sus beneficiarios en junio del 2017 
(tipología T14), y la segunda etapa se entregó en octubre del 2018 (tipología 4D), datos que son importante 
para valorar el estado actual del reasentamiento.  
Para realizar este análisis de este reasentamiento lo dividiremos en dos etapas, la primera que alberga a la 
tipología T14, y la segunda que alberga a la tipología 4D  
Etapa # 1.  
A nivel de urbano, esta etapa del proyecto presenta problemas de deterioro en su imagen urbana, al igual 
que en el reasentamiento El Guabito, se observa que la autoconstrucción en las viviendas afecta a la 
composición formal del mismo. 
Además de lo antes expuesto, se evidencia que gran parte de la población que en esta habita, realizan sus 
actividades laborales desde casa, es decir tienen un negocio o trabajo en casa, es por esto que en partes 
del reasentamiento se visualizan estructuras que no hacen parte de la composición urbana y arquitectónica 
inicial del proyecto, mismas que han deteriorado el espacio público, y generados conflictos sociales entre 
sus habitantes. 
Por otra parte, se observa la falta de mantenimiento por parte de los habitantes y autoridades de los 
espacios públicos, aceras no aptas para el desplazamiento de los habitantes, taludes sin tratamiento, 
ausencia de mobiliario urbano como botes de basura, esto aporta a que el reasentamiento se siga 
deteriorando, y a su vez hace que la imagen urbana del sector empeore y el estilo de vida de sus habitantes 
no sea el adecuado. 
 
 
 
 
Fig. 106: Fotografías del Estado actual del 
Reasentamiento Cristo del Consuelo, etapa #2 
Fuente: Tomada por el autor. 
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Fig. 108: Fotografías del Estado actual del 
Reasentamiento El Cristo del Consuelo, etapa #2 
Fuente: Tomada por el autor. 
 
▪ Análisis. 
Es importante indicar para el desarrollo de este análisis, que las viviendas de tipología 4D, fueron 
diseñadas y construidas tomando en cuenta el diseño inicial de la urbanización, es decir fueron 
implantadas en un terreno ya urbanizado. 
Según se aprecia en las imágenes, a diferencia de la etapa 1, esta muestra mejores condiciones tanto a 
nivel urbano del conjunto habitacional y arquitectónico de las viviendas, si bien es cierto esta etapa tiene 
menos de un año construida, es por este motivo que hasta la actualidad no se evidencia problemas como 
los que se ven en la etapa 1. 
En esta se aprecia un mejor tratamiento en los espacios verdes y recreativos, además se cuenta con la 
presencia de mobiliarios urbanos, y una mejor organización de los espacios comunes. 
 
Fig. 107: Fotografías aéreas de la etapa # 2 del reasentamiento Cristo del Consuelo.  
Fuente: Tomadas por el autor.  
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10. CAPITULO V. DIAGNÓSTICO 
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Una vez realizado el análisis detallado de los reasentamientos, se lograron identificar las 
problemáticas que estos poseen, donde se identificó la falta de planificación en todos los 
procesos involucrados en respuesta al movimiento sísmico del 16 de abril del 2016. 
Para elaborar el diagnóstico de los modelos antes descrito, se analizarán los criterios 
arquitectónicos y urbanístico implementado en los proyectos desde el punto de vista de la 
normativa que rigen sobre estos. 
10.1 Planteamiento Arquitectónico. 
Uno de los problemas detectados a nivel arquitectónico es el déficit de áreas por espacios de las 
viviendas, en ambas tipologías estas viviendas a pesar de cumplir con el área útil mínima 
establecida por la normativa, no cumple con el área mínima por cada uno de sus espacios. Esto 
implica que con el pasar del tiempo de acuerdo a las necesidades espaciales que se van 
generando dentro de la vivienda, sus usuarios opten por realizar modificaciones, e incluso 
generar nuevos espacios en la vivienda sin ningún tipo de planificación previa, 
(autoconstrucción). 
Además de esto, otro de los problemas encontrados es la orientación de las viviendas, esto es 
producto de la organización y distribución de los lotes dentro del reasentamiento, se dan caso 
donde se orienta a la vivienda sin considerar la influencia del soy y de los vientos debido a que 
en la planificación de estos se ha priorizado en albergar el mayor número de viviendas posibles 
si estimar las condiciones climáticas del estas, además no se aprecia en el diseño elementos de 
barrera que ayuden a mitigar los efectos de la influencia directa del sol. 
En términos de iluminación y ventilación, la orientación incorrecta de las viviendas y el 
incumplimiento en cuanto a áreas mínimas de ventanas para la correcta iluminación y ventilación 
de los espacios, han generado problemas, esto ha derivado al uso de iluminación y ventilación 
artificial en mayor porcentaje, y a su vez esto genera que en estas viviendas se presente un mayor 
consumo de energía que afectan directamente a la condición económica de sus habitantes. 
 
  
Fig. 109: Orientación de las viviendas, respecto a la influencia del sol 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del proyecto. 
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Respecto a la altura de locales en el análisis se hace referencia a dos normativas, (NORMA DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO y la NORMA INEN 1 124), en lo cual se determinó lo siguiente; la 
primera establece sus criterios  de altura (h=2.40), basado en la vivienda como “vivienda 
unifamiliar”, es decir aquella en la que una única familia hace uso del edificio en su totalidad; las 
segunda estableces sus criterios de altura (h=2.60) basados en “edificios de viviendas”, 
edificación que alberga dos o más familias, por lo antes descrito se determina que para este 
punto en específico, las viviendas de los reasentamiento se ejecutaron bajo una normativa que 
no era aplicable según la condición del proyecto. 
Es importante describir que la altura entre pisos que se usa en esta tipología es de 2.40 metros, 
misma que es aplicadas en todas las viviendas construidas a nivel nacional, esto no es 
considerado funcional debido a las diferentes características climatológicas que se presentan en 
el territorio. 
En cuanto al coeficiente de ocupación de las viviendas en el análisis se constató que existen 
problemas, además de esto también se evidencio problemas en relación al frente mínimo, y 
frente fondo de los lotes. 
Por otra parte, se observó problemas en la distribución y organización de los espacios de uso 
común de la vivienda, esto se debe a que existen casos donde los propietarios de las plantas 
bajas han realizado construcciones en estos espacios con la finalidad de ampliar sus viviendas, 
imposibilitando que los propietarios de las plantas altas hacer el uso respectivo de estos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 110: Distribución de los espacios comunes de la vivienda. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del 
proyecto. 
Reasentamiento Cristo del Consuelo 
Reasentamiento el Guabito 
Fig. 111 Modificaciones en la vivienda 
Fuente: Fotos tomadas por el autor. 
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La autoconstrucción (crecimiento sin planificación previa) es otros de los problemas que en 
mayor escala ha afectado al reasentamiento, se observan que una gran mayoría de las viviendas 
existen ampliaciones de espacio, a pesar de que la planificación de las viviendas no se lo permita, 
la necesidad espacial según la condiciones sociales y económicas de sus habitantes, ha 
ocasionado que estos realicen construcciones en los espacios de uso común de las viviendas, 
generando conflictos sociales entre ellos. 
Esto refleja la falta de planificación de las viviendas frente a las diferentes necesidades que 
presentan sus usuarios, y la ausencia de la participación ciudadana dentro de los procesos es el 
resultado de que estas tipologías implantadas por el gobierno, con el pasar del tiempo no 
tuvieron una respuesta adecuada a las condiciones de sus usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Fig. 112: Fotografía del estado actual de las viviendas. 
Fuente: tomadas por el autor. 
Autoconstrucción Autoconstrucción 
Autoconstrucción 
Autoconstrucción 
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10.2. Planteamiento Urbano  
Respecto al porcentaje según la división del suelo, dentro de los reasentamientos se observó que 
las áreas destinadas a uso recreativo y comunales no cumplieron con las áreas mínimas 
establecidas por la normativa, esto ocasiona que exista un déficit de áreas de los mismos dentro 
de los reasentamientos, provocando inconformidad en sus habitantes ya que no se puede 
desarrollar esta actividad correctamente, esto genera a su vez que sus habitantes se desplacen 
hacia otros espacios recreativos fuera del reasentamiento.    
En cuanto a las plazas de parqueo también se observó incumplimiento respecto a lo establece la 
norma, para ambos reasentamientos el déficit de plazas de parqueo representa más del 50% de 
él que existe actualmente, a fututo esto ocasiona que los habitantes del reasentamiento busquen 
alternativas de parqueo dentro del conjunto, haciendo uso de las vías, portales entre otros. 
En cuanto a las características del terreno, uno de los problemas más significativos que se detectó 
dentro del análisis, es la vulnerabilidad de riesgo en cuanto a amenazas naturales, lo que ha 
generado una serie de condiciones particulares en términos de amenazas de deslizamiento e 
inundación, donde se pone en evidencia las falta de planificación y coordinación por partes de 
las autoridades del Gobierno Central y los Gobiernos Municipales, denotando así que para la 
adquisición de predios se priorizo en la compra de terrenos de bajo costo ante que las 
características tipológicas del terreno. 
Además de lo expuesto en el párrafo anterior, se evidencio dentro de los reasentamientos existe 
deficiencia e incluso ausencia de proyectos de mitigación de los riesgos antes expuestos. 
Fig. 113: Afectación por Inundación del reasentamiento cristo del Consuelo 
Fuente: obtenidas de https://www.eluniverso.com/noticias/2018/02/25/nota/6638104/invierno-afecta-
bahia-chone 
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Por otra parte, en cuanto a la localización dentro del tejido urbanos, se detectaron problemas de 
movilidad, existe discontinuidad vial lo que afecta directamente a la organización de la trama vial 
del sector, y por ende a la circulación vehicular fluida dentro del mismo. 
Respecto a los sistemas de soporte, aunque los servicios de infraestructura propios del 
reasentamiento sea relativamente nuevos, los que se presentan en el sector de influencia se 
encuentran en estado deficiente o incluso no cuentan con alguno de estos, como lo es el caso 
del reasentamiento cristo del consuelo  en el cual el sistemas de aguas lluvias de este no tienen 
conectividad con el sistema desagüe del sector, debido a que este carece del servicio, obligando 
a conectarse al sistema de aguas servidas y ocasionando que este colapse. 
En cuanto a la proximidad de equipamientos existentes, se observa que en el área de influencia 
del sector existen equipamientos como; centros hospitalarios, administrativos, educativos, 
religiosos, recreativos, con una distancia hacia ellos que oscila entre 550m a 1700 m. 
Cabe indicar que, aunque dentro de la zona de influencia existe la presencia de equipamientos 
de orden recreativos, se observó que estos en ciertos casos son deficientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fig. 114: Equipamientos existentes dentó del área de influencia. 
Fuente: Google Earth 
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11. CAPÍTULO VI. PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
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Cada proyecto de reconstrucción es único. La naturaleza, la magnitud de la catástrofe, el país, el 
contexto institucional, el nivel de urbanización y los valores culturales influyen sobre la forma de 
gestionar la reconstrucción, tal como asegura Davis (2010). 
El sector de la vivienda social y de emergencia es uno de los sectores con menos planificación por 
parte del estado, las políticas públicas habitacionales aplicadas en respuesta a la situación 
emergencia socio natural, no han logrado solventar las necesites habitacionales de sus 
poblaciones dentro del contexto de la vivienda como una edificación digna y adecuada. 
La ausencia de gobernabilidad dentro de los procesos; falta de coordinación entre todos los 
actores involucrados en estos, ha sido una de los principales detonantes para que estos programas 
habitacionales no hayan surgido como una respuesta adecuada. 
Las políticas públicas habitacionales han priorizado en el cumplimiento de cubrir la demanda de 
viviendas, sin estimar aspectos como el dimensionamiento de la misma, relación con el entorno 
en donde se implanta, cumpliendo en términos de adecuación lo que se describe la constitución 
de la república y en pactos internacionales. 
La inexperiencia antes estos sucesos naturales por parte de las instituciones del estado y de los 
gobiernos autónomos, han dado como resultado la creación de núcleos urbanos vulnerables, con 
la incapacidad de adaptarse al territorio en el cual se encuentran, debido la presencia de conflictos 
geográficos, sociales y culturales.  
De acuerdo al análisis realizado a las tipologías que surgieron como respuesta al acontecimiento 
natural, es evidente que estas no respondieron eficazmente a las necesidades espaciales de sus 
usuarios, es un modelo que impide el crecimiento progresivo de la misma, y esto genera a su vez 
que con el pasar del tiempo vallan surgiendo nuevas construcciones dentro de la misma sin 
ninguna planificación previa, (autoconstrucción). 
Es importante indicar que una vivienda social o de emergencia no es sinónimo de pobreza, que 
esta es el traspaso de recursos por parte del estado hacia esta población, hay que planificarlas de 
tal manera que estas no se conviertan en gasto público, (pérdida de valor en el tiempo), al 
contrario, mediante la correcta practica del diseño hay que lograr que esta se convierta en 
inversión pública, (adquiera valor con el tiempo). 
Por lo antes descrito, ante el diagnóstico elaborado en este trabajo y tomando en consideración 
el análisis realizado a los proyectos similares que sirven como una guía y aporte para plantear 
parámetros de intervención, en respuestas a los objetivos planteados en esta investigación se 
plantea lo siguiente: 
 
▪ Se propone que los instrumentos de ordenamiento territorial, incorporen variables de 
impactos de desastre naturales en el territorio, con la finalidad de planificar el territorio en 
función de los riesgos, y lograr así poder dar una respuesta inmediatas a los sucesos 
naturales que se presente. 
▪ En razón de la contradicción de las normativas analizadas, se debe plantear crear una 
normativa, que defina bajo un mismo criterio, lineamientos de planificación para estos 
programas habitacionales. 
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▪ Promover la descentralización de los procesos, donde particularmente los gobiernos 
autónomos se vean exigidos al límite de sus capacidades a ser parte del proceso de 
reconstrucción, ya que son estos quienes conocen las condiciones de su territorio y las 
vulnerabilidades que estos poseen. 
▪ Por ser el terreno uno de los puntos más determinantes en la puesta en marcha de un 
proyecto, se debe plantear la creación de un mecanismo de búsqueda de los mismos, 
basados en criterios de localización, características del terreno, articulación a la trama 
existente, vulnerabilidad de riego, permitiendo optimizar los recursos destinados a la 
compra y adecuación de estos, además de integrar a estos nuevos núcleos urbanos a la 
ciudad. 
▪ Incluir dentro de la planificación de estos programas habitacionales, espacios que permitan 
reactivar las actividades económicas de la población afectada. 
▪ En relación a al análisis realizado a la Vivienda Temporal de Contenedor-Onagawa en Japón, 
se propone plantear una solución habitacional temporal, que sirva de respuesta inmediata 
al evento sísmico, y que está presente características progresiva, es decir que una vez 
cumplida su vida útil como vivienda temporal, esta pueda ser reubicadas y utilizadas como 
vivienda definitiva, además de esto la implementación de esta solución habitacional permite 
obtener mayor tiempo para la planificación de los procesos de reconstrucción. 
▪ Implementar una solución habitacional definida mediante el proceso participativo de la 
ciudadanía, que responda a las diferentes necesidades sociales y culturales de la población 
afectada, con la finalidad de que estas puedan acceder a una vivienda definitiva, (vivienda 
incremental o progresiva). 
▪ Se debe de implementar como requisito obligatorio dentro de estos modelos, el uso de 
energías renovables que contribuya a la eficiencia energética. 
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12. CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES. 
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De acuerdo a la metodología aplicada para el desarrollo de esta investigación, se logró cumplir 
con los objetivos planteados, por lo cual en respuestas a estos se concluye lo siguiente: 
En el proceso de análisis y diagnóstico realizado, se pudo verificar que los programas 
habitacionales estudiados presentan problemas tanto en su composición arquitectónica, urbana 
y de adecuación de la normativa. 
▪ En cuanto a la adecuación de la normativa, se comprobó que en primera instancia el 
cumplimiento de esta no se dio al 100%, existieron parámetros que no fueron aplicados 
correctamente y otros que no se tomaron en consideración, además de esto se detectó 
también que para planificar estos programas habitacionales se utilizaron varias normas, entre 
ellas, leyes, normas regionales, reglamentos emitidos por decreto y ordenanzas, mismas que 
al momento de ser aplicadas existió conflictos entre ellas. 
Según el análisis realizado respecto a la adecuación del diseño arquitectónico de la vivienda, 
se observó el incumplimiento de parámetros como, la orientación de las viviendas respecto 
a la influencia de l sol y los vientos, además del déficit de área en vanos de ventanas, dando 
como resultado un porcentaje de viviendas con problemas en la iluminación y ventilación de 
las mismas. 
Además de lo anterior se comprobó que existen problemas de déficit de área en varios de los 
espacios que componen a la vivienda, esto a pesar de que la vivienda en general cumple con 
el área útil mínima establecida por la normativa, obteniendo como resultado espacios 
disfuncionales para el adecuado desempeño de las actividades diarias de sus usuarios, 
además de que con el pasar del tiempo estos opten por realizar construcciones sin ningún 
tipo de planificación previa, dentro de los espacios de uso común de la vivienda 
(autoconstrucción). 
Por otra parte, se presentan problemas en la distribución de los espacios comunes de la 
vivienda, espacios que, al no estar correctamente definidos, han provocado conflictos entre 
sus usuarios. 
▪ En cuanto a la composición urbana de los reasentamientos, es en este punto  donde se 
presenta mayores problemas, se comprobó que dentro de la planificación de los mismos, no 
se consideraron aspectos como la exposición de estos frente a los riesgos naturales que 
presentan los terrenos donde se encuentran implantados, al cabo de 3 años ya se registran 
inundaciones, deslizamiento de barros, y problemas en los servicios de soporte como lo es el 
caso de los sistemas de aguas lluvias y aguas servidas, que por motivos de las fuertes 
precipitaciones en épocas invernales han colapsado. 
Además de lo anterior, otro de los problemas detectados es el incumplimiento de la norma 
en cuanto a porcentaje de áreas destinado a cada uno de los espacios o zonas que conforman 
al reasentamiento (porcentaje de división del suelo), es decir hay espacios como los de uso 
recreativo, de uso comunal y áreas verdes que presentan déficit de área, esto a generado 
que con el pasar del tiempo estos se vallan deteriorando, provocando conflictos sociales 
entre sus usuarios, además de que estos programas habitacionales difícilmente logren 
insertarse al entorno en el cual se encuentran. 
Por otra parte, se detectó que otro de los problemas que está afectando en gran escala al 
reasentamiento es el descuido por falta de sus usuarios y de las autoridades, se observó la 
carencia de mantenimiento en los espacios de uso común como, áreas verdes, aceras, vías, 
entre otros, además de la ausencia de mobiliarios urbanos dentro de los mismos. 
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Ante lo descrito en los párrafos anteriores, es importante describir que la tipología 4D, a pesar 
de las inconsistencias encontradas en este estudio, es una vivienda que hasta el momento 
presente ha tenido una superior aceptación por la población, esto debido a que esta presenta 
características espaciales superiores a la tipología T14, y que el espacio exterior urbanizado 
donde estas se encuentran, presentan mejores características, en cuanto a áreas recreativas, 
áreas verdes, y mantenimiento de la misma. 
▪ Como conclusión final, la adecuación del diseño y la normativa respecto a la composición 
arquitectónica y urbanístico de los reasentamientos, no se realizó eficazmente, esto producto 
de la falta de planificación entre las entidades Gubernamentales y gobiernos Municipales, 
además de la inexperiencia de los mismos ante un acontecimiento natural de esta 
envergadura. 
Después de evaluar la planificación de los programas habitacionales, se constató que estos 
no surgieron como una respuesta adecuada a la población a la cual iba dirigida, que la 
planificación de estos no está sujeta al hecho de cumplir con la aplicación de parámetros 
técnicos de diseño, y de cumplimiento de lo que establece la normativa, sino que además 
de esto se deben considerar parámetros como, las condiciones físicas del territorio en el 
cual se implanta, las condiciones sociales y culturales de la población a la cual va dirigida, la 
participación ciudadana de estos dentro de los procesos, logrando así poder incluir estos 
espacios al territorio, y a su vez que sean modelos a seguir en futuras panificaciones.  
Este trabajo representa un gran aporte para la arquitectura social, el gran desafío de 
construir núcleos sociales con buenas condiciones de vida para sus habitantes, es un tema 
que en la realidad de países como Ecuador aun deja un gran camino por recorrer, el espacio 
arquitectónico construido como el caso de los reasentamiento estudiados, es el reflejo de 
la estructura política, técnica, social y cultural de la sociedad, es por esto que este trabajo 
de fin de master resulta como un aporte significativo para futuras investigaciones, en este 
se observan aquellas inconsistencias cometidas al momento de dar una respuesta ante un 
suceso como lo es un desastre natural, por lo tanto la finalidad de este es demostrar que 
mediante la correcta practica del diseño, y la planificación adecuada por parte de los actores 
inherente a este, se pueden establecer parámetros técnicos que aporten a la ejecución de 
futuros programas habitacionales dignos y adecuados, y de esta manera lograr que aquellas 
poblaciones vulnerables puedan insertarse nuevamente a la sociedad.  
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▪ FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
Como futuras líneas de investigación se pueden considerar las siguientes: 
▪ Realizar un análisis comparativo de da vivienda de carácter social Post-Desastre del 
Ecuador, frente a las viviendas de carácter social Post-Desastre internacional, con la 
finalidad de determinar parámetros que sean de aporte a la mejora de los modelos 
estudiados. 
▪ Producto de esta investigación se identificó que las tipologías de viviendas estudiadas, 
son implantadas en todo el territorio ecuatoriano bajo los mismos criterios de diseño, 
por lo cual se propone que se realice un análisis del comportamiento de la vivienda, 
frente a las variables climatológicas que se presentan los cuatros regiones del Ecuador.   
▪ Elaborar un análisis del sistema estructural de las tipologías estudiadas, a fin de 
comprobar si este cumple con los parámetros técnicos en cuanto a estructuras sismo 
resistentes. 
▪ Realizar un análisis de la envolvente de las viviendas, a fin de evaluar el comportamiento 
térmico de los materiales de construcción aplicados en de las diferentes tipologías 
construidas. 
 
 
  
 
 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación - MUGIE                                                TFM – septiembre 2019  
 
MASTERANDO: LEONARDO JIMENEZ                          TUTORES: JOSÉ ADOLFO HERRERA MARTÍN           
                                                                                                             JUAN MANUEL MACÍAS BERNAL 121 
 
▪ BIBLIOGRAFÍA. 
− Libros y Artículos.  
Davis, Ian (2012). WHAT IS THE VISION FOR SHELTERING AND HOUSING IN HAITI? Summary 
Observationes of Reconstruction Progress Following the Haiti Earthquake of January 12th 
2010. 
Roux Gutiérrez, R. S., Espuna Mújica, J. A., & García Izaguirre, V. M. (2010). Manual normativo 
para el desarrollo de vivienda sustentable. México, DF: Plaza y Valdés S.A. de C.V. 
PROYECTOS 7 / PROYECTOS 8. (2018). VILLA VERDE, 2013. ELEMENTAL: ALEJANDRO ARAVENA, 
GONZALO ARTEAGA, DIEGO TORRES, VICTOR ODDÓ, JUAN CERDA. 
 
− Documentos de la Administración. 
Asamblea Constituyente. Constitución Del Ecuador. , (2008). 
Asamblea Constituyente. LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DE 
SUELO. , (2016). 
EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO. NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. , (2003). 
ESTUDIO ARQUITECTOS ASOCIADOS Q3. (2016). INFORME DE VISITA TÉCNICA. 
FORSA S.A. (2017). ENCOFRADOS EN ALUMINIO FORSA ALUM | FORSA. Retrieved May 30, 2019, 
from https://www.forsa.com.co/solucion-vivienda/encofrados-en-aluminio-forsa-alum/ 
G.A.D. Portoviejo. (2014). CAPÍTULO I - DIAGNÓSTICO. In PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (p. 254). 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO. 
ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
CANTÓN PORTOVIEJO. , (2018). 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo. Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. , (2014). 
Gobierno provincial de Manabí. (n.d.). Datos Geográficos - Gobierno Provincial de Manabí 
Ecuador. Retrieved May 7, 2019, from http://www.manabi.gob.ec/datos-manabi/datos-
geograficos 
IdealAlambrec. (2016). No Title. 
ILUSTRE CONSEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCRE. PLAN DIRECTOR DE BAHÍA DE CARÁQUEZ. , 
(2008). 
INEC. (2010). ¿CUÁNTOS SOMOS Y CUÁNTO HEMOS CRECIDO? 
INHABITAT. (2012). La carcasa temporal de Shigeru Ban en Onagawa está hecha de tubos de 
papel y contenedores de envío. Retrieved July 9, 2019, from https://inhabitat.com/shigeru-
bans-temporary-onagawa-housing-is-made-from-paper-tubes-and-shipping-containers/ 
INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. ILUMINACIÓN NATURAL DE EDIFICIOS (INEN 1 
152). , (2004). 
INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. VENTILACIÓN NATURAL DE EDIFICIOS (INEN 1 
 
 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación - MUGIE                                                TFM – septiembre 2019  
 
MASTERANDO: LEONARDO JIMENEZ                          TUTORES: JOSÉ ADOLFO HERRERA MARTÍN           
                                                                                                             JUAN MANUEL MACÍAS BERNAL 122 
 
124). , (2004). 
INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. VENTILACIÓN NATURAL DE EDIFICIOS (INEN 1 
126). , (2004). 
L, M. A. y A. (2013). ¿Cómo es la habitabilidad en viviendas de interés social? Revista 
Iberoamericana de Las Ciencias Sociales y Humanísticas, 2(4). 
Ministerio de Defensa Nacional y Senplades. (2012). MEMORIA TÉCNICA CANTÓN PORTOVIEJO 
PROYECTO: &quot;GENERACIÓN DE GEOINFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO 
A NIVEL NACIONAL, ESCALA 1:25.000&quot; DATOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA. 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Reglamento que establece la Condiciones Técnicas 
para Calificación de Proyectos Inmobiliarios, de Vivienda Social que apliquen al Bono de 
Vivienda entregado por el MIDUVI y/o la Línea de Crédito al Promotor Canalizada por el 
Banco del Estado. , (2013). 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA REGISTRO Y 
VALIDACIÓN DE TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS. , (2018). 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS MÍNIMOS PARA 
REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE PLANES MASA PARA EL PROGRAMA CASA PARA TODOS. , 
(2018). 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (2016). Informe técnico de validación de tipologías 
de vivienda. 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y CÁMARA ECUATORIANA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CONSTRUCCIÓN EN ECUADOR. , (2011). 
OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA, & FICHA PAÍS. (2017). Ecuador República del Ecuador. 
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. 
(1991). El derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1): 13/12/91 CESCR Observación 
general No 4 (General Comments) 6° período de sesiones (1991). 
Omar Javier Silva. (2013). Formaleta de sistemas industrializados | ARGOS 360. Retrieved May 
29, 2019, from https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/construcción-con-sistemas-
industrializados?id=156 
Plataforma Arquitectura. (2011). En Construcción Noticias: Viviendas de emergencia de Shigeru 
Ban post-desastre en Japón | Plataforma Arquitectura. Retrieved July 9, 2019, from 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-111342/en-construcción-noticias-viviendas-
de-emergencia-de-shigeru-ban-post-desastre-en-japon 
PROYECTOS 7 / PROYECTOS 8. (2018). VILLA VERDE, 2013. ELEMENTAL: ALEJANDRO ARAVENA, 
GONZALO ARTEAGA, DIEGO TORRES, VICTOR ODDÓ, JUAN CERDA. 
Roux Gutiérrez, R. S., Espuna Mújica, J. A., & García Izaguirre, V. M. (2010). Manual normativo 
para el desarrollo de vivienda sustentable. México, DF: Plaza y Valdés S.A. de C.V. 
Salazar, C. L. (2014). Criterios para la Construcción de Viviendas de Carácter Social Post-Desastre 
para la República Dominicana. Trabajo de Fin de Máster. 
Santiago Pastrana. (2007). Ecuador: clima | La guía de Geografía. Retrieved May 1, 2019, from 
https://geografia.laguia2000.com/climatologia/ecuador-clima 
 
 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación - MUGIE                                                TFM – septiembre 2019  
 
MASTERANDO: LEONARDO JIMENEZ                          TUTORES: JOSÉ ADOLFO HERRERA MARTÍN           
                                                                                                             JUAN MANUEL MACÍAS BERNAL 123 
 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2016). Evaluación de los Costos de 
Reconstrucción. Retrieved May 14, 2019, from www.planificación.gob.ec 
Shigeru Ban Architects. (n.d.). SBA_CONTAINER VIVIENDA TEMPORAL. Retrieved July 10, 2019, 
from http://www.shigerubanarchitects.com/works/2011_onagawa-container-temporary-
housing/index.html 
 
− Página Web. 
FORSA S.A. (2017). ENCOFRADOS EN ALUMINIO FORSA ALUM | FORSA. Retrieved May 30, 2019, 
from https://www.forsa.com.co/solucion-vivienda/encofrados-en-aluminio-forsa-alum/ 
IdealAlambrec. (2016). No Title. 
INHABITAT. (2012). La carcasa temporal de Shigeru Ban en Onagawa está hecha de tubos de 
papel y contenedores de envío. Retrieved July 9, 2019, from https://inhabitat.com/shigeru-
bans-temporary-onagawa-housing-is-made-from-paper-tubes-and-shipping-containers/ 
L, M. A. y A. (2013). ¿Cómo es la habitabilidad en viviendas de interés social? Revista 
Iberoamericana de Las Ciencias Sociales y Humanísticas, 2(4). 
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. 
(1991). El derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1): 13/12/91 CESCR Observación 
general No 4 (General Comments) 6° período de sesiones (1991). 
Omar Javier Silva. (2013). Formaleta de sistemas industrializados | ARGOS 360. Retrieved May 
29, 2019, from https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/construcción-con-sistemas-
industrializados?id=156 
Plataforma Arquitectura. (2011). En Construcción Noticias: Viviendas de emergencia de Shigeru 
Ban post-desastre en Japón | Plataforma Arquitectura. Retrieved July 9, 2019, from 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-111342/en-construcción-noticias-viviendas-
de-emergencia-de-shigeru-ban-post-desastre-en-japon 
Salazar, C. L. (2014). Criterios para la Construcción de Viviendas de Carácter Social Post-Desastre 
para la República Dominicana. Trabajo de Fin de Máster. 
Santiago Pastrana. (2007). Ecuador: clima | La guía de Geografía. Retrieved May 1, 2019, from 
https://geografia.laguia2000.com/climatologia/ecuador-clima 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2016). Evaluación de los Costos de 
Reconstrucción. Retrieved May 14, 2019, from www.planificación.gob.ec 
Shigeru Ban Architects. (n.d.). SBA_CONTAINER VIVIENDA TEMPORAL. Retrieved July 10, 2019, 
from http://www.shigerubanarchitects.com/works/2011_onagawa-container-temporary-
housing/index.html. 
 
 
 
 
 
 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación - MUGIE                                                TFM – septiembre 2019  
 
MASTERANDO: LEONARDO JIMENEZ                          TUTORES: JOSÉ ADOLFO HERRERA MARTÍN           
                                                                                                             JUAN MANUEL MACÍAS BERNAL 124 
 
▪ ÍNDICE DE IMÁGENES. 
Fig. 1: Vivienda ubicada en el Reasentamiento Cristo del Consuelo, Manabí - Ecuador. ............ 10 
Fig. 2: Tipología de Vivienda tipo T14 .......................................................................................... 12 
Fig. 3: Tipología de Vivienda T8 ................................................................................................... 12 
Fig. 4: Tipología de Vivienda tipo T3 ............................................................................................ 12 
Fig. 5 Diagrama jerárquico de las normativas aplicadas a los programas habitacionales. ........... 13 
Fig. 6: Ubicación geográfica del Ecuador. .................................................................................... 26 
Fig. 7: Indicadores sociales de Ecuador. ...................................................................................... 26 
Fig. 8: Temperatura del aire de la ciudad de Manta .................................................................... 27 
Fig. 9: Precipitaciones de la ciudad de Manta ............................................................................. 27 
Fig. 10: Temperatura y precipitaciones de la ciudad de Yunguilla. .............................................. 28 
Fig. 11: Temperatura y precipitaciones de la ciudad de Yunguilla. .............................................. 28 
Fig. 12: Ubicación Geográfica de Manabí. ................................................................................... 29 
Fig. 13: Población Económicamente Activa ................................................................................. 30 
Fig. 14: Ubicación Geográfica de Portoviejo ................................................................................ 30 
Fig. 15: Cuadro de Precipitaciones. .............................................................................................. 31 
Fig. 16: Cuadro de Temperatura Media. ...................................................................................... 31 
Fig. 17: Población Total del Cantón Portoviejo ............................................................................ 31 
Fig. 18: Cuadro de Población por grupo de edades. .................................................................... 32 
Fig. 19: Tasa de educación por categorías en la ciudad de Portoviejo......................................... 32 
Fig. 20: Cuadro de Estructura de base de la población. ............................................................... 33 
Fig. 21: Cuadro de Grupos Étnicos del Cantón ............................................................................ 33 
Fig. 22: Cuadro de Trabajo y Empleo. .......................................................................................... 34 
Fig. 23: Cuadro de Mapa de Intensidad de Movimiento.............................................................. 34 
Fig. 24: Imagen de niñas afectadas por la pérdida de sus viviendas. ........................................... 35 
Fig. 25: Mapa de Provincias Afectadas ........................................................................................ 36 
Fig. 26: Gráfico de clasificación de viviendas afectadas ............................................................... 37 
Fig. 27: Gráficos de Costos de la Reconstrucción por componente y sector. .............................. 37 
Fig. 28: Gráficos de Costos de la Reconstrucción por financiamiento. ........................................ 38 
Fig. 29: Vivienda temporal del contenedor-Onagawa. ................................................................ 40 
Fig. 30: Disposición de los contenedores. .................................................................................... 41 
Fig. 31: Proceso de construcción de los departamentos. ............................................................ 42 
Fig. 32: Producción e instalación de las estanterías de almacenamiento. ................................... 42 
Fig. 33: Fotografía del interior de los departamentos. ................................................................ 42 
Fig. 34:  Proyecto Villa Verde. ...................................................................................................... 43 
Fig. 35: Tipología de vivienda incremental .................................................................................. 43 
Fig. 36: Disposición de Lotes Villa Verde ...................................................................................... 44 
Fig. 37: Implantación General del Proyecto. ................................................................................ 44 
Fig. 38: Plantas Arquitectónicas Del Diseño Inicial y el Ampliado Nivel 1 y 2............................... 45 
Fig. 39: Imágenes del proceso constructivos de las viviendas del proyecto Villa Verde. ............. 46 
Fig. 40:  Lineamiento de Actuación de Soluciones Habitacionales. ............................................. 48 
Fig. 41: Tipología de Vivienda tipo T8 .......................................................................................... 49 
Fig. 42: Planta Arquitectónica de Vivienda Tipo T8...................................................................... 49 
Fig. 43: Planta de Cimentación y Cadenas ................................................................................... 50 
Fig. 44: Pared Enchapada............................................................................................................. 51 
Fig. 45: Pared Confinada. ............................................................................................................. 51 
Fig. 46: Tipología de Vivienda tipo T3 .......................................................................................... 52 
 
 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación - MUGIE                                                TFM – septiembre 2019  
 
MASTERANDO: LEONARDO JIMENEZ                          TUTORES: JOSÉ ADOLFO HERRERA MARTÍN           
                                                                                                             JUAN MANUEL MACÍAS BERNAL 125 
 
Fig. 47: Planta arquitectónica de vivienda tipo T3 ....................................................................... 52 
Fig. 48: Sección de la Estructura Vivienda tipo T3 ....................................................................... 53 
Fig. 49: Planta Escalera. ............................................................................................................... 53 
Fig. 50:  Vivienda Tipo T14 ........................................................................................................... 54 
Fig. 51: Planta Arquitectónica de Bloque Multifamiliar tipo T14 ................................................. 55 
Fig. 52: Planta de cimentación del bloque multifamiliar T14 ....................................................... 56 
Fig. 53: Instalación de Formaleta Muro-Losa ............................................................................... 57 
Fig. 54: Detalle de Anclaje de la Cimentación con Paredes ......................................................... 57 
Fig. 55: Vivienda tipo 4D .............................................................................................................. 58 
Fig. 56: Planta arquitectónica de la tipología de vivienda 4D ...................................................... 58 
Fig. 57: Planta de Cimentación. ................................................................................................... 59 
Fig. 58: Detalles del armado viga muro ....................................................................................... 59 
Fig. 59: Ubicación del Reasentamiento El Guabito. ..................................................................... 60 
Fig. 60: Implantación general del reasentamiento El Guabito. .................................................... 61 
Fig. 61: Plano topográfico del proyecto Reasentamiento El Guabito. ......................................... 62 
Fig. 62: Sistema de alcantarillado pluvial. .................................................................................... 63 
Fig. 64: Sistema de alcantarillado sanitario. ................................................................................ 64 
Fig. 63: Sistema de agua potable. ................................................................................................ 63 
Fig. 65: Implantación general. ..................................................................................................... 65 
Fig. 66: Ubicación del Reasentamiento Cristo del Consuelo ........................................................ 66 
Fig. 67: Fases de Implantación. Lotes del Reasentamiento Cristo del Consuelo en Bahía de 
Caráquez. ..................................................................................................................................... 67 
Fig. 68:  Topografía de la Ubicación del Terreno ......................................................................... 68 
Fig. 69: Movimiento de tierras reasentamientos Cristo del Consuelo ......................................... 68 
Fig. 70: Fotografía del proyecto en plataformas. ......................................................................... 68 
Fig. 71: Sistema de Agua Potable ................................................................................................. 69 
Fig. 72: Sistema de Agua Servidas ................................................................................................ 70 
Fig. 73: Sistema de Aguas Lluvias ................................................................................................. 70 
Fig. 74: Implantación General. ..................................................................................................... 71 
Fig. 75: Plano de Riesgo que influye sobre el Reasentamiento el Guabito. ................................. 88 
Fig. 76: Plano de la topografía del terreno. ................................................................................. 89 
Fig. 77: Detalle del talud conformado en el reasentamiento el guabito ...................................... 89 
Fig. 78: Fotografía del terreno donde se implantó el Reasentamiento. ...................................... 89 
Fig. 81: Fotografías del reasentamiento afectado por invierno del 2019.¡Error! Marcador no 
definido. 
Fig. 79: Plano de proyecto de mitigación de riesgo. .................................................................... 90 
Fig. 80: Plano de Riesgo que influye sobre el Reasentamiento Cristo del Consuelo .............. ¡Error! 
Marcador no definido. 
Fig. 84: Imagen de la topografía del sector. ....................................... ¡Error! Marcador no definido. 
Fig. 85: Plano topográfico del reasentamiento Cristo del Consuelo. . ¡Error! Marcador no definido. 
Fig. 82: Fotografías de la configuración de plataformas y movimiento de tierras. ...................... 91 
Fig. 83: Detalle de taludes. .......................................................................................................... 91 
Fig. 86: Localización del Reasentamiento el Guabito dentro del Tejido Urbano. ........................ 92 
Fig. 87: Plano de uso de suelo del área de estudio. ..................................................................... 93 
Fig. 88: Trama Urbana del sector donde se implanto el reasentamiento. ................................... 94 
Fig. 89: Plano de Sistemas de Soporte del reasentamiento el Guabito. ...................................... 95 
Fig. 90: Sistema de Transporte Publico. ....................................................................................... 96 
 
 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Edificación - MUGIE                                                TFM – septiembre 2019  
 
MASTERANDO: LEONARDO JIMENEZ                          TUTORES: JOSÉ ADOLFO HERRERA MARTÍN           
                                                                                                             JUAN MANUEL MACÍAS BERNAL 126 
 
Fig. 91:  Plano de equipamientos urbanos y espacios verdes existentes dentro del área de estudio.
 ..................................................................................................................................................... 97 
Fig. 92: Localización del Reasentamiento el Guabito dentro del Tejido Urbano. ........................ 98 
Fig. 93: Plano de Uso del Suelo del área de estudio. ................................................................... 99 
Fig. 94: Fotografías de las calles, Ruta del Spondylus, y calle Vicente Rocafuerte, actividad 
comercial. .................................................................................................................................... 99 
Fig. 95: Plano de las características de vías del área de estudio. ............................................... 100 
Fig. 96: Plano de Sistema de Soporte del reasentamiento Cristo del Consuelo. ....................... 101 
Fig. 97: Plano del Sistema de Transporte Publico. ..................................................................... 102 
Fig. 98: Plano de equipamientos urbanos y espacios verdes existentes dentro del área de estudio.
 ................................................................................................................................................... 103 
Fig. 99: Fotografías de equipamientos existentes dentro del área estudio. .............................. 103 
Fig.100: Fotografías del Estado actual del Reasentamiento El Guabito. .................................... 104 
Fig. 101: Fotografías del Estado actual del Reasentamiento El Guabito. ................................... 105 
Fig. 102: Distribución de las áreas comunales de la vivienda (tipología T14). ........................... 105 
Fig. 103: Fotografías del Estado actual del Reasentamiento Cristo del Consuelo, etapa #2 ...... 106 
Fig. 104: Fotografías aéreas de la etapa # 2 del reasentamiento Cristo del Consuelo............... 107 
Fig. 105: Fotografías del Estado actual del Reasentamiento El Cristo del Consuelo, etapa #2 .. 107 
Fig. 106: Orientación de las viviendas, respecto a la influencia del sol ...................................... 109 
Fig. 108: Distribución de los espacios comunes de la vivienda. ................................................. 110 
Fig. 107 Modificaciones en la vivienda ...................................................................................... 110 
Fig. 109: Fotografía del estado actual de las viviendas. ............................................................. 111 
Fig. 110: Afectación por Inundación del reasentamiento cristo del Consuelo ........................... 112 
Fig. 111: Equipamientos existentes dentó del área de influencia. ............................................. 113 
 
 
 
